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1 CAPITULO 1: OBJETIVOS Y JUSTIFICACION 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este documento lo realizará con la idea de evaluar un proyecto ejecutivo en el cual 
intervienen diferentes doctrinas todo esto con el propósito de elaborar un modelo para el 
manejo adecuado de un proyecto de vivienda y determinar si el mismo es viable o no. 
El presente proyecto consiste en un conjunto habitacional compuesto por 36 viviendas de 
120 m2 de construcción, las mismas que cuentan con parqueadero, zonas interiores muy 
amplias, zona de BBQ, áreas verdes, enfocado para un nivel socio económico medio; 
todo esto se lo realizará de acuerdo a las ordenanzas municipales de uso de suelo y 
propiedad horizontal. 
Para esta vivienda se ha escogido un estilo contemporáneo que está conformado 
principalmente con formas regulares, grandes ventanales, colores pálidos y acabados 
modernos.   
El proyecto UKUMARI se ubica al sur de la ciudad de Riobamba a una distancia de 100m 
de la hostería EL TROJE, sector muy cotizado en la ciudad de Riobamba y esto puede 
atraer a posibles compradores a la urbanización. 
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Ilustración 1-1: Ubicación Proyecto Ukumary – Fuente: Google Maps 
El proyecto planteado se lo pretende dividir en 3 etapas diferentes, para realizar una 
evaluación de etapa a etapa con el objetivo de obtener un mejor panorama del mercado y 
de la viabilidad de las 2 etapas restantes.  
Para esto se realizará un estudio de mercado del cual se pretende obtener las preferencias 
del mercado, en cuanto a la arquitectura, capacidad de endeudamiento, expectativas del 
producto, expectativas de costos; así como una evaluación de un cronograma de ventas, 
evaluación del entorno, análisis de fortalezas y debilidades.  
 
1.2 JUSTIFICACION 
 
El objetivo de todo proyecto es de obtener una ganancia y beneficio del mismo y generar 
una retroalimentación positiva entre consumidor y proveedor. En otras palabras el 
producto que se quiere vender debe ser elaborado con los más altos estándares y al mismo 
tiempo debe ser diseñado para su mercado potencial, ya que no se puede intentar obtener 
algún benéfico de un producto si se lo intenta vender a un mercado en el cual no podría 
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tener ningún tipo de impacto, debido a diferentes expectativas del consumidor o un costo 
inaccesible para el medio en el que se desenvuelve, así como se debe conocer la economía 
en la que se encuentra el país ya que esto aumenta o disminuye la capacidad de 
adquisición de un consumidor. 
Es por esto que existe la necesidad de realizar un estudio de mercado para un producto 
que va a ser diseñado, esto nos ayuda a minimizar el riesgo que existe al realizar una 
inversión en un proyecto del cual queremos obtener un beneficio, ya que si el producto 
es adecuado para el medio y está acorde a las necesidades de un mercado pues el producto 
tendrá éxito. 
Con estos antecedentes nosotros realizaremos una evaluación de mercado para el 
proyecto de vivienda UKUMARI, en esto se aplicarán los conocimientos de ingeniería 
Civil y Administración de Empresas necesarios para el ejercicio profesional de un 
ingeniero civil. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
 
Determinar la viabilidad financiera de un proyecto mediante un estudio de mercado en la 
zona de influencia al proyecto, utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas, para 
conocer con mayor precisión el impacto verdadero de una urbanización en un sector de una 
economía variada, para esto se obtendrá muestreos de expectativas del consumidor y en 
caso de ser necesario proponer alternativas para minimizar costos y ajustar el proyecto al 
mercado para tener una mejor rotación del producto y un retorno de inversión mucho más 
efectivo. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar diversos factores macroeconómicos país en busca de factores que 
motiven o desmotiven la financiación de un proyecto de vivienda. 
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 Comprobar la eficiencia y practicidad de manejar una política de evaluación de 
mercado para un producto. 
 Evaluar las fortalezas y debilidades del proyecto. 
 Evaluar infraestructura existente del sector. 
 Evaluar los costos directos e indirectos del Proyecto. 
 Identificar ubicación de instituciones educativas, hospitales, clínicas, centros 
comerciales y rutas de transporte público cercanos a la ubicación del proyecto. 
 
1.3.3 Metodología 
 
Con el objetivo de realizar un estudio que nos permita conocer el tipo de mercado al que 
queremos acceder se realizará un muestreo de nuestro target group o público objetivo. 
De este muestreo obtendremos la información necesaria para conocer las expectativas de un 
mercado exigente con un nivel socio económico medio. 
De este estudio dependerá el éxito del proyecto y de que se pueda obtener las ganancias 
pertinentes y esperadas por el inversionista. 
En nuestro estudio se realizará un seguimiento de la fase de lanzamiento que es un estudio de 
pre construcción del proyecto.  
 
1.3.3.1 Fase de lanzamiento 
 
     Esta etapa se define como la infancia de un producto y lo que se decida y estructure en esta           
etapa definirá el camino y los resultados que se obtendrán de nuestro producto en este punto 
nos enfocaremos principalmente en interrogantes como: 
 ¿Tendrá éxito el enfoque de nuestro proyecto? 
 ¿Qué calificación tendría al ser comparado con nuestra competencia? 
 ¿El cliente se verá satisfecho con el producto final? 
 ¿Su nombre, color diseño será el más atractivo para su consumidor? 
("Guia de apoyo al emprendedor" como realizar un estudio de mercado, 2002, pág. 16) 
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Para la comprobación de estos parámetros anteriormente mencionados se recurrirán a diversas 
herramientas tales como: 
 
 Pruebas de concepto 
 
Se deberá tener un alcance del proyecto lo cual nos dirá si es suficientemente amplio 
como para tener el impacto deseado, el mismo que definirá que tipo de segmentación 
deberemos aplicar y que tipo de mercado se verá más atraído hacia nuestro proyecto. 
Se definirán los beneficios principales que el cliente potencial obtendría al elegir 
nuestra vivienda. 
 
 Pruebas de Producto 
 
Se realizará una comparación de nuestra urbanización con proyecto similares de la 
competencia, y con la idea de ofrecer un mejor producto se evaluarán beneficios y a 
su vez la accesibilidad y conveniencia de los mismos. 
 
 Investigación de publicidad 
 
Se evaluarán los medios de difusión que sean más efectivos y oportunos en la ciudad 
de Riobamba, se deberá diseñar una idea comercial que atraiga más mercado. 
Es muy importante evaluar el presupuesto destinado al proyecto ya que esto nos 
permitirá conocer el posicionamiento que le daremos a nuestra urbanización, así 
como que porcentaje de este capital se puede invertir en publicidad, esto permitirá 
una utilización más estratégica de los medios de difusión. 
 
 Seguimiento 
 
Es oportuno realizar un seguimiento permanente de las herramientas a utilizarse para 
que se realice un correcto muestreo del mercado. 
("Guia de apoyo al emprendedor" como realizar un estudio de mercado, 2002, pág. 
17) 
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2 CAPITULO 2: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
2.1 COMPONENTE LOCALIZACIÓN 
 
 Ciudad:                             Riobamba 
 Parroquia:                         San Luis 
 Barrio:                               El troje 
 Dirección:                         Avenida Leopoldo Freire km 5, vía al río Chambo 
 
La ubicación de la urbanización se puede considerar favorable ya que se encuentra a 8 minutos 
del centro de la ciudad de Riobamba en automóvil y a 10 minutos en autobús, además está junto 
a la hostería El Troje a una distancia aproximada de 100 metros lo cual es muy conveniente para 
el proyecto ya que este lugar es visitado en promedio por 50 a 100 personas al día y con la 
publicidad adecuada se puede difundir o captar posibles compradores que circulen por este sector. 
 
Ilustración 2-1: Ubicación proyecto Ukumary – Fuente: Google Maps 
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Ilustración 2-2: Ubicación Proyecto Ukumary distancia El troje – Fuente: Google Maps 
 
Ilustración 2-3: Ubicación Proyecto Ukumary – Fuente: Google Maps 
100m 
Hostería El 
Troje 
Urbanización 
UKUMARY 
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2.1.1 Vías de acceso 
 
La zona del proyecto está alejada del ruido y la congestión de la ciudad, se encuentra a 15 minutos 
del centro de la ciudad de Riobamba lo cual lo convierte en una zona accesible a cualquier cliente. 
Para tener acceso a esta zona se debe tomar la avenida Leopoldo Freire en dirección en dirección 
al río Chambo.  
La vía de acceso a la urbanización anteriormente mencionada es una autopista de 2 carriles en 
perfectas condiciones, lo que es un factor muy determinante al momento de comercializar la 
urbanización ya que los posibles clientes siempre evaluaran las rutas de acceso. 
 
Ilustración 2-4: Ruta de acceso al proyecto Ukumary – Fuente: Google Maps 
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2.1.2 Centros educativos cercanos 
 
A continuación, se procederá a la ubicación de los centros educativos cercanos a la urbanización 
ya que esto es un factor muy relevante para un cliente potencial ya que siempre se buscará la 
manera más accesible de llegar a un establecimiento educativo.  
 
 
Ilustración 2-5: Distancias y rutas de instituciones educativas al proyecto – Fuente: Google Maps 
1. Escuela Dulces Maicitos La Inmaculada (1.5 km) 
2. Centro de desarrollo infantil La Inmaculada (3.42 km) 
3. Colegio Pedro Vicente Maldonado (4.72 km) 
4. Colegio Fernando Daquilema (3.63 km) 
5. Unidad Educativa Camilo Gallegos Toledo (4.37 km) 
1.5km
km 
4.72km 
3.42km 
3.63km 
4.37km 
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COLEGIO FERNANDO DAQUILEMA 
El colegio Daquilema es una institución fiscal secundaria ubicada a 3.63 km, aproximadamente a 
5 minutos de la urbanización Ukumary lo cual es una distancia muy corta para los posibles 
clientes, el mismo que es un colegio de gran tamaño que puede proveer una importante primera 
opción para las familias con hijos que necesiten una institución secundaria. 
 
Ilustración 2-6: Colegio Fernando Daquilema 
ESCUELA DULCES MAICITOS LA INMACULADA 
Dulces Maicitos de La Inmaculada es una institución que cuenta con el primero de básica, ubicada 
a 1.5km de la urbanización Ukumary, a 3 minutos de viaje en automóvil y 5 minutos a pie. Esta 
es una institución fiscal muy cercana al proyecto, es accesible para personas que busquen una 
institución aledaña al proyecto. 
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Ilustración 2-7: Escuela Maicitos de la Inmaculada 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL CAMAL 
El centro Educativo de desarrollo infantil El Camal es un centro educativo para niños de 2 a 4 
años que cuenta con inicial 1 e inicial 2, este se encuentra a 3.42 km del proyecto de urbanización 
Ukumary, a un tiempo aproximado de 5 minutos en automóvil y 8 minutos en autobús, esto es 
muy importante ya que esto proporciona un lugar en donde las familias que padre y madre 
trabajan, pueden dejar a sus hijos en horas laborables.  
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Ilustración 2-8: Centro de desarrollo infantil El Camal 
COLEGIO PEDRO VICENTE MALDONADO 
El colegio Pedro Vicente Maldonado es una de las instituciones educativas más prestigiosas de  
la ciudad de Riobamba, la misma que cuenta con primaria y secundaria, además de bachillerato 
internacional, lo cual es perfecto para toda familia, ya que siempre un cliente potencial buscara 
los colegios más prestigiosos para sus hijos, Esta institución se encuentra a 4.72 km, a un tiempo 
de 7 minutos en automóvil y 10 minutos en autobús, que es un tiempo aceptable incluso si los 
estudiantes necesitan movilizarse por su propia cuenta.  
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Ilustración 2-9: Colegio Pedro Vicente Maldonado 
 
COLEGIO CAMILO GALLEGOS TOLEDO 
El colegio Camilo Gallegos Toledo es una institución particular que cuenta con primaria y 
secundaria, esta unidad educativa es una institución de muy buen prestigio y es bastante cercana 
a nuestra urbanización, esta se encuentra a 4.37 km a un tiempo aproximado de 7 minutos en 
automóvil y 10 minutos en autobús.  
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Ilustración 2-10: Colegio Camilo Gallegos Toledo 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 
La universidad ESPOCH o escuela superior politécnica del Chimborazo es una de las 
universidades más grandes e importantes del Ecuador esta cuenta con 27.400 alumnos, muchos 
de los cuales provienen de otras provincias por ser una de las universidades más importantes del 
ecuador. Esta cuenta con carreras de la salud, administrativas, ciencias, informática y electrónica, 
mecánica, agropecuarias y recursos naturales. Esta se encuentra a 9.83 km que está un poco más 
alejada de nuestra urbanización, pero es accesible porque está a un tiempo aproximado de 15 
minutos en automóvil y 20 a 25 minutos en autobús. 
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Ilustración 2-11: Ruta y distancia. Escuela superior Politécnica del Chimborazo – Fuente: Google Maps 
9.83 KM 
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Ilustración 2-12: Escuela superior Politécnica De Chimborazo 
 
2.1.3 Centros comerciales cercanos 
 
CENTRO COMERCIAL TÍA 
Uno de los más recientes centros comerciales instalados en la ciudad de Riobamba es el centro 
comercial TÍA que consta de un expendio de artículos de todo tipo de categoría, Tía es una de las 
empresas más grandes del Ecuador y está una distancia de 6.19 km del proyecto Ukumary que 
representa un viaje en auto de 8 a 10 minutos aproximadamente. 
Si se desea llegar en autobús se puede tomar la ruta de bus 07 y este circula por la Av. 10 de 
agosto que pasa a 2 cuadras del centro comercial Tía, esto representa un viaje en bus de 10 a 15 
minutos. 
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Ilustración 2-14: Centro Comercial Tía 
C.C. TIA 
6.19km 
Ilustración 2-13: Distancia y ruta Centro comercial Tía – Fuente: Google Maps 
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MULTIPLAZA MALL 
Multiplaza Mall es uno de los centros más exclusivos en la ciudad de Riobamba, está ubicado en 
el norte de Riobamba, el mismo que tiene gran diversidad de locales en su interior tales como 
Juguetón, Megamaxi, Kywi, Explorer y diversas islas con productos misceláneos. Este centro 
comercial se encuentra a una distancia de 10.34km y a un tiempo de viaje en automóvil de 13 a 
17 minutos. 
Si se desea llegar a Multiplaza Mall se deberá tomar la ruta de buses número 7 hasta la avenida 
Bonilla y tomar la ruta número 1 que circula directamente por el Multiplaza Mall, el tiempo de 
viaje en bus fluctúa entre 20 a 30 minutos ya que la ruta de bus atraviesa el centro de la ciudad 
zona en la cual existe mayor tráfico vehicular. 
 
 
Ilustración 2-15: Distancia y Ruta Centro comercial Multiplaza Mall – Fuente: Google Maps 
Multiplaza Mall 
Proyecto Ukumary 
10.34 km 
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Ilustración 2-16: Centro comercial Multiplaza Mall 
 
MALL DEL CENTRO 
El mall del centro es un centro de compras destinado a la venta al por mayor y menor de todo tipo 
de ropa. Está ubicado en el centro de Riobamba a 8.22 km del proyecto Ukumary y a un tiempo 
de viaje en automóvil entre 12 a 15 minutos. 
Si se desea llegar en autobús desde la urbanización Ukumary se debe tomar la ruta numero 7 hasta 
la Avenida Bonilla y se puede tomar la ruta 1 o la numero 2. Las 2 circulan por la calle León 
Borja que es frente al Mall del Centro. 
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Ilustración 2-17: Distancia y ruta Centro comercial Mall del centro – Fuente: Google Maps 
 
 
 
MALL PASEO SHOPPING 
El centro comercial Paseo Shopping es el más grande de toda la ciudad de Riobamba y se 
encuentra provisto de diversos locales comerciales, así como varios centros de entretenimiento. 
El Mall Paseo Shopping se encuentra a una distancia de 8.64 km y a un tiempo de 10 a 15 minutos 
en un viaje en auto. 
Si se desea llegar al Mall Paseo Shopping se debe tomar la ruta 7 hasta el terminal de la ciudad y 
tomar cualquier bus con destino a Guano, en bus es un viaje de aproximadamente 20 a 25 minutos.  
Mall del centro 
Proyecto UKUMARY 
8.22km 
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Ilustración 2-18: Distancia y Ruta Mall paseo Shopping – Fuente: Google Maps 
 
Ilustración 2-19: Mall Paseo Shopping 
 
PASEO SHOPPING 
PROYECTO UKUMARY 
8.37 km 
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2.1.4 Transporte 
 
Existen 3 rutas distintas de transporte público que llegan a la ubicación del proyecto.  
 Cooperativa PURUHA 
La misma que se puede tomar desde el centro de la ciudad y la parada final del recorrido se 
encuentra a 500 m de la ubicación del proyecto, donde se puede tomar el mismo recorrido para 
regresar al centro de la ciudad, este autobús circula por sus rutas en un intervalo de 10 a 15 
minutos. 
 
Ilustración 2-20: Unidad Cooperativa Puruha 
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Ilustración 2-21: Distancia ruta cooperativa de buses Puruha – Fuente: Google Maps 
 
 Cooperativa CHAMBO 
La cooperativa Chambo se la puede tomar desde el terminal ubicado al norte de Riobamba, a 7.89 
km de la urbanización Ukumary lo cual presenta una ruta al proyecto desde el norte de la ciudad. 
En sentido contrario se puede tomar este transporte en la entrada del proyecto siendo un transporte 
directo desde la urbanización hasta el centro y norte de la ciudad de Riobamba; esta ruta de 
autobuses circula por nuestros puntos de referencia en un intervalo de 15 minutos. 
1.1km 
COOPERATIVA DE 
BUSES PURUHA 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  30 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
 
Ilustración 2-22: Unidad cooperativa Chambo 
 Cooperativa CITRANSTURIS 
Este transporte se lo puede tomar en el terminal terrestre y en sentido contrario en la ubicación 
del proyecto Ukumary ya que viene por la misma ruta de la cooperativa Chambo; esta cooperativa 
circula por la urbanización y el terminal terrestre en intervalos de 10 a 15 minutos aportando con 
una ruta adicional directa al proyecto. 
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Ilustración 2-23: Unidad cooperativa Citransturis 
 
Ilustración 2-24: Distancia y Ubicación terminal de Riobamba – Fuente: Google Maps 
PROYECTO UKUMARY 
TERMINAL TERRESTRE 
7.89 KM 
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 Cooperativas de Taxis 
No existen cooperativas de taxis en las cercanías del proyecto, la cooperativa de taxis más cercana 
es la cooperativa San Alfonso ubicado en el centro de la ciudad a una distancia aproximada de 6 
km. Lo cual no representa una cooperativa de taxis accesible para las personas que habiten en el 
sector del Troje. 
 
2.1.5 Hospitales y clínicas más cercanos 
 
CLINICA MÉDICA DEL SUR 
La Clínica Médica Del Sur está ubicada a 10 minutos de la urbanización Ukumary a la misma que 
se puede llegar fácilmente tomando la ruta 7 hasta la avenida Bonilla y luego tomar la ruta de bus 
numero 1 hasta la clínica del sur. 
 
 
Ilustración 2-25: Distancia y ruta Clínica Médica Del Sur – Fuente: Google Maps 
} 
2 km 
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Ilustración 2-26: Clínica Médica Del Sur 
 
HOSPITAL DEL IESS RIOBAMBA 
Se ubica a una distancia de 7.98 km de la urbanización Ukumary, en un viaje en automóvil de 
aproximadamente 15 minutos. Si se desea llegar en bus se deberá tomar la ruta 7 hasta la avenida 
Bonilla en la cual se puede tomar la ruta de buses numero 3 la misma que circula por la avenida 
Unidad Nacional que se encuentra a 1 cuadra del hospital IESS, esto representa un viaje de 20 a 
25 minutos. 
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Ilustración 2-27: Distancia y Ruta hospital IESS Riobamba – Fuente: Google Maps 
 
Ilustración 2-28: Hospital IESS Riobamba 
7.98km 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  35 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
HOSPITAL GENERAL DE RIOBAMBA 
El Hospital General de Riobamba es uno de los hospitales más grandes de Riobamba, el mismo 
que se encuentra a 5.38 km de la urbanización Ukumary, El tiempo de viaje en automóvil es de 
aproximadamente 5 a 8 minutos. 
Si se desea ir en autobús se deberá tomar la ruta 7 hasta la avenida Bonilla y tomar la Ruta de 
autobús número 13 que circula por toda la avenida 9 de octubre en un viaje de aproximadamente 
10 minutos. 
 
 
Ilustración 2-29: Distancia y Ruta hospital general Riobamba – Fuente: Google Maps 
5.38 km 
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Ilustración 2-30: Hospital General de Riobamba 
 
CLINICA SANTA CECILIA 
La clínica Santa Cecilia uno de los hospitales privados más grandes de la ciudad de Riobamba el 
mismo que se encuentra a 7.9 km, el tiempo de viaje en automóvil es de 10 a 15 minutos. 
Si se desea llegar en autobús se deberá tomar la ruta número 7 que circula por la avenida José 
veloz que está a 1 cuadra de la clínica santa Cecilia, el tiempo en auto bus es de aproximadamente 
15 a 20 minutos. 
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Ilustración 2-31: Distancia y Ruta Clínica santa Cecilia – Google Maps 
 
Ilustración 2-32: Clínica Santa Cecilia 
7.9 km 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  38 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
2.1.6 Viabilidad de la localización 
A continuación, se presenta un chequeo de los elementos que son importantes para un posible 
comprador, ya que un cliente potencial siempre verificará el acceso a estos elementos antes 
comprar una nueva vivienda.  
Los elementos importantes han sido enlistados y se marcaran con un sí o un no para indicar la 
existencia de algún elemento cercano urbanización. 
 
Tabla 2-1: Viabilidad de la localización 
VIABILIDAD SI NO 
VÍAS DE ACCESO      X  
AGUA POTABLE X  
ALCANTARILLADO X  
LUZ X  
TELEFONO X  
CENTROS EDUCATIVOS NIVEL 
BÁSICO 
X  
CENTROS EDUCATIVOS NIVEL 
MEDIO 
X  
CENTROS EDUCATIVOS NIVEL 
SUPERIOR 
X  
HOSPITALES X  
CLÍNICAS X  
CENTROS COMERCIALES 
CERCANOS 
X  
LÍNEAS DE TRANSPORTE X  
COOPERATIVAS DE TAXIS  X 
 
2.2 COMPETENCIA PROYECTO UKUMARY 
 
Existen 2 proyectos de vivienda de un tamaño similar, cercanos al proyecto Ukumary llamados: 
La Pradera 1 y El Portal de la Sierra los mismos que se encuentran a 2.48km y 2.30km 
respectivamente del proyeto de urbanizacion Ukumary, los proyectos se encuentran a lo largo de 
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la avenida Leopoldo Freire y estos son los unicos proyectos en el sector al momento, ya que la 
mayoria de proyectos inmobiliarios se realizan al norte de la ciudad y en sectores alejados que no 
influyen en nuestro proyecto. 
NOMBRE NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
VIVIENDAS 
A LA 
VENTA 
La Pradera 1 36 2 
El Portal de la Sierra 30 1 
 
 
2.2.1 Ubicación de urbanizaciones cercanas 
 
 
Ilustración 2-33: Ubicación Proyectos cercanos – Google Maps 
 
2.2.2 Superficie y costos de urbanizaciones cercanas 
 
NOMBRE SUPERFICIE 
M2 
COSTO M2 COSTO 
TOTAL 
La Pradera 1 136,00 $ 573,53 $ 78.000,00 
El Portal de la Sierra 108,00 $ 729,63 $ 78.800,00 
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2.3 ANÁLISIS DEL MÉTODO RESIDUAL DEL TERRENO 
 
 El método de análisis residual del terreno consiste en la valoración de un solar o propiedad en 
función de diferentes aspectos como: infraestructura básica y complementaria, servicios básicos, 
vías de acceso, forma y topografía. La metodología a usarse es la establecida por la Ordenanza 
23-20151 que dicta la metodología de catastro para valoración del suelo en gobiernos 
descentralizados del Ecuador.  
El método consiste en la cuantificación de los elementos que constituyen una propiedad y a estos 
son atribuidos un factor de mayoración o reducción por cada elemento. El precio del bien deberá 
ser multiplicado por el factor de modificación. 
El costo del terreno estará dado de acuerdo a su clasificación como sector homogéneo, 
clasificación que viene dada desde el número 1 hasta el 7 en forma descendente en relación a su 
precio. Este es el número que será modificado por nuestro factor modificador. Así de esta manera 
se obtiene una tabla de cálculo en la cual se presentan los factores atribuidos para cada elemento 
del terreno. 
Tabla 2-2: Valoración de catastros para gobiernos descentralizados – ordenanza 23-2015 
SECTOR 
HOMOGÉNEO 
LIMIT. SUP. 
VALOR M2 
LIMIT- INF. 
VALOR M2 
1 80 72 
2 50 45 
3 40 33 
4 32 26 
5 25 18 
6 17 10 
7 10 7 
 
Para la determinación del sector homogéneo al cual se le clasifica al terreno destinado a la 
construcción del proyecto Ukumary se procederá según dicta la normativa 23-2015 que consiste 
en una media de los costos de terrenos aledaños y atribuir un SH correspondiente al valor 
resultante. De acuerdo a lo dicho anteriormente y después de la consulta de diversos terrenos a la 
                                                          
1 Ordenanza 23-2015 establecida para la valoración de catastros en gobiernos descentralizados 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  41 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
venta, en el sector de El Troje se determinó que el terreno en cuestión está dentro del sector 
homogéneo 3 a 5 por lo que tomaremos como media el valor de sector homogéneo 4. 
 
Tabla 2-3: Avaluó de terreno metodología para gobiernos descentralizados 
 MÉTODO DE VALORACIÓN DEL SUELO 
Clasificación 
Terreno 
Costo 
m2 
Terreno 
Infraestructura básica Infraestructura 
Complementaria 
Servicios 
Municipales 
Factor 
Mod 
Precio 
por 
m2 Alcantarillado Agua 
potable 
Electricidad Red 
Telefónica 
Acera Aseo Recolección 
basura 
SH4 32 1 0,95 0,98 0,931 28.61 
 
2.4 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
 
El estilo seleccionado para las viviendas involucra un aspecto moderno mezclado con 
componentes clásicos, los mismos que deben ser de la más alta categoría esto garantiza la 
conformidad del cliente con el producto final entregado. 
Esto se lo realizará con los estudios necesarios tanto estructurales, así como de cumplimiento de 
las ordenanzas del municipio de Riobamba. 
El Conjunto residencial Ukumary es una propuesta de vivienda ubicada al sur de la ciudad de 
Riobamba ubicado en la prolongación de la avenida Leopoldo López en dirección al río Chambo. 
El proyecto final consta de 36 viviendas las que se subdividirán en 3 etapas de 12 casas, nuestro 
estudio actual se lo realizara para la primera etapa que consta de 12 casas de acabados idénticos 
y con acabados y costos dirigidos a un mercado con nivel socio económico medio. 
El terreno se ubica en el sector de una hostería de elevada categoría llamada El Troje, la misma 
que proporciona cierto status a la urbanización ya que es un lugar conocido por los moradores. 
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Ilustración 2-34: Ubicación Georreferenciada del proyecto Ukumary – Fuente: Google Maps 
 
2.4.1 Características del terreno 
 
El terreno tiene una forma irregular alargada el mismo que se desarrolla longitudinalmente a 
través del mismo con un área total de 9.078,85 m2, con un límite al sur del terreno de 60 m y un 
límite al norte del mismo de 53.88 m. 
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Ilustración 2-35: Orientación del Proyecto – Fuente: Carphio (2017) 
 
2.4.2 Sistema Estructural 
 
La propuesta inicial para la construcción del proyecto Ukumary fue realizarla en estructura 
metálica, pero el costo se redujo significativamente al considerar un sistema estructural de 
hormigón armado ya que debido al tamaño de las viviendas se optó por realizarlo en hormigón 
armado. 
El sistema está constituido por zapatas aisladas cuadradas de f’c=210kg/cm2, Cadenas de amarre 
con hormigón de f’c= 180kg/cm2, Vigas de hormigón armado de 35x30 cm, columnas de 
hormigón armado de 35x35cm y 85x35cm con un f’c= 210 kg/cm2, losa alivianada para entre 
pisos y cubierta de f’c=210kg/cm2. 
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Ilustración 36: Detalle de planos estructurales - columnas – Fuente: Carphio (2017) 
 
 
Ilustración 37: Detalle de planos estructurales - vigas– Fuente: Carphio (2017) 
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Ilustración 38: Detalle de planos estructurales - losas– Fuente: Carphio (2017) 
 
Ilustración 39: Detalle de planos estructurales - plintos – Fuente: Carphio (2017) 
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2.4.3 Composición de espacios 
 
Son casas adosadas lateralmente estas están compuestas de patio posterior, frontal, parqueadero, 
áreas verdes recreacionales correspondientes a cada lote en conformidad con las 2ordenanzas 
municipales para propiedad horizontal y uso del suelo. 
 36 lotes de 210 m2 
 36 viviendas de 120 m2 de construcción, divididas en 3 etapas diferentes. 
 36 parqueaderos dentro de cada lote 
 123 m2 de áreas verdes recreacionales por lote 
 Acceso y circulación vehicular 
 Acceso y circulación peatonal 
 
2.4.4 Implantación del proyecto 
 
El proyecto se encuentra en la parroquia San Luis, este se encuentra en una zona privada y a una 
distancia prudente de la ciudad, alejando la urbanización del ruido y congestión de la ciudad y 
cerca de cualquier zona de interés. 
El Conjunto está conformado por 36 casas, cada terreno consta de un área de 210 m2 y la 
superficie de construcción es de 120 m2, también consta de 90 m2 de áreas verdes en cada lote. 
Respetando la Ordenanza Municipal 007 – 2012 del Consejo Municipal de Riobamba sección 
décimo novena para propiedad horizontal, que dicta que debe existir un mínimo de 15 m2 de áreas 
verdes por vivienda. 
                                                          
2 Ordenanza 007-2012 código de propiedad horizontal  y uso de suelo. 
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Ilustración 2-40: Implantación del proyecto Ukumary planta baja - Fuente: Carphio, (2017) 
 
Ilustración 2-41: implantación del proyecto Ukumary 2da planta – Fuente: Carphio (2017) 
 
El proyecto Ukumary se ha dividido en 3 etapas diferentes las mismas que se realizaran en 
periodos distintos lo cual permitirá un manejo más adecuado de la urbanización en su etapa de 
ejecución. 
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2.4.5 Fachada frontal 
 
 
Ilustración 2-42: Fachada Frontal – Fuente: Carphio (2017) 
La fachada frontal cuenta con grandes ventanales correspondientes a un estilo contemporáneo que 
está constituido por colores pasteles y grandes ventanales; que hacen que el interior de vivienda 
cuente con espacios muy iluminados, esto le da un detalle atractivo para el cliente, así como 
resulta un ligero ahorro en luz eléctrica.  
2.4.6 Fachada posterior 
 
Ilustración 2-43: Fachada Posterior – Fuente: Carphio (2017)
5.80m 
10.75 
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Ilustración 45: Detalle de planos arquitectónicos - planta baja – Fuente: Carphio (2017) 
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Ilustración 46: Detalle de planos arquitectónicos - Planta alta – Fuente: Carphio (2017) 
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3 CAPITULO 3: COMPONENTE MERCADO 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda es una necesidad básica para todos los seres humanos que viven en una sociedad. 
Siendo un lugar físico, estable, seguro, cubierto e independiente que le permite protegerse del 
exterior es un lugar en donde habita generalmente una familia. Mejorando la calidad de vida de 
sus ocupantes. 
Riobamba es una ciudad importante en el Ecuador, la misma que tiene una población de 48.668 
habitantes de los cuales se quiere saber qué porcentaje de esta población desea adquirir una 
vivienda dentro de un plazo de 3 meses a 2 años o más tiempo, así como también se desea saber 
sus preferencias por tipo de vivienda, tamaño, número de habitaciones y todas las demás 
preferencias en general; para esto se realizará un muestreo de este mercado por medio de 
encuestas. 
FACTORES CONDICIONANTES DE LA DEMANDA DE VIVIENDA 
Para el análisis de los factores condicionantes de la demanda de vivienda. Se determinan los dos 
componentes fundamentales del mercado habitacional que son: 
 Hogares con necesidad de vivienda y que tienen una cierta capacidad de pago, el mismo que 
se lo puede hacer de varias maneras: A través de un crédito en la banca estatal como 
afiliado/a o en la banca comercial privada. 
 Tipos de vivienda a ser adquirida y que ofrece el mercado. Que pueden ser nuevas, usadas, 
construcción privada, Incluso por medio de los subsidios y facilidades que ofrece el 
gobierno. 
Dentro de la demanda de vivienda también hay que considerar que sin tener la necesidad de 
vivienda se la adquiere con fines de lucro o inversión o como un lugar de descanso. 
 
FACTORES DEMOGRAFICOS 
Los factores demográficos dentro de la necesidad de vivienda son muy importantes por cuanto 
esto nos proporciona información valiosa como: Número de personas que van a habitar en el 
hogar, género de los ocupantes, edad, estado civil, instrucción sobre todo del o las personas que 
van adquirir la vivienda. 
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La información que se obtiene le proporciona al constructor los datos técnicos para saber a qué 
tipo de personas va a estar dirigido el proyecto para suplir la necesidad de vivienda. 
 
 Determinación del tamaño de la muestra 
Como el universo es grande el conjunto de teoremas que se conoce como LEY DE LOS 
GRANDES NUMEROS. Son los que dan soporte matemático a la idea de que el promedio de una 
muestra al azar de una población completa. En concreto, el teorema del límite central se 
aproxima bien a una distribución normal lo que también se llama campana de Gauss por lo que 
la muestra se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
𝑛 =  
𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) + 1
 
Donde: 
 N = Tamaño de la población (UNIVERSO) 
 E = Margen de error admitido. 
 n = Tamaño de la muestra. 
 
El número de viviendas en el Cantón Riobamba según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) es de 48.6683. 
 
Para el caso del estudio tendríamos: 
 
Datos: 
 N = 48.668 Viviendas. 
 E = 0.05 
 
Luego: 
 El número de muestra a tomar sería. 
 
𝑛 =  
48668
(0.05)2 (48668 − 1) + 1
 
 
                                                          
3 Valores obtenidos del último censo realizado por el INEC en el año 2010. 
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    n = 396.95 
     
    n = 397 
3.2 CUANTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE MERCADO 
 
Para nuestro estudio perteneciente a un nivel socio económico medio 
Parámetros establecidos 
Universo: Hombres y mujeres mayores de edad entre 25 y 60 años, con una intención de compra 
de vivienda hasta 2 años. 
Metodología: Cuantitativa. Entrevistas con cuestionario semi estructurado 
Muestra: 397 entrevistas 
Discretización: 
Hombres 60% 
Mujeres 40% 
 
3.2.1 Intención de compra de vivienda en Riobamba 
Según el estudio realizado se obtuvo que el 36 % de entrevistados piensa comprar una vivienda 
en un periodo entre 4 meses y 2 años, lo que se puede considerar un mercado potencial muy 
prometedor para nosotros. 
 
Tabla 3-1: Intención de compra 
 
       
 TIEMPO ESTIMADO VENTA  
 PLAZO NUM PORC  
      (%)  
 4 meses a 2 años   141 35,52  
 
Plazo mayor 
a 2 años       256 64,48  
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    TOTAL 397 100,00  
        
 
 
Ilustración 3-1: Intención de compra 
 
3.2.2 Preferencia del tipo de vivienda 
Como podemos observar en los resultados obtenidos existe una gran preferencia de los clientes 
por una casa antes que, por un departamento, ya se ha visualizado una preferencia de 81% de los 
posibles clientes por una vivienda, lo que nos ubica dentro del interés de los consumidores. 
 
Tabla 3-2: Preferencia tipo de vivienda 
PREFERENCIA TIPO VIVIENDA 
TIPO NUM PORC 
     (%) 
Casa       320 80,60 
Departamento   77 19,40 
   TOTAL 397 100,00 
 
VENTA 4M a 
2 AÑOS
36%
POSTERIOR
64,48, 
TIEMPO ESTIMADO DE 
VENTA
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Ilustración 3-2: Preferencia por tipo de vivienda 
 
3.2.3 Preferencia por ubicación 
La preferencia por ubicación nos permite evaluar muy objetivamente el mercado al que se intenta 
acceder ya que del 35.52% de mercado que tiene intenciones de comprar una vivienda dentro de 
2 años aproximadamente solo el 9.28% de estos desearían vivir en el sur de la ciudad lo cual nos 
deja con un mercado del 9.28%. Se podría intentar acceder a los demás clientes potenciales que 
deseen vivir en un sector diferente de la ciudad si se puede proponer un precio competitivo. 
Tabla 3-3: Preferencia por ubicación 
PREFERENCIA UBICACIÓN 
UBICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
Sur       39 9,82 
Centro     83 20,91 
Norte     230 57,93 
Otros     45 11,34 
   TOTAL 397 100,00 
CASA
81%
DEPARTAMENTO
19%
PREFERENCIA TIPO DE VIVIENDA
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Ilustración 3-3: Preferencia por Ubicación 
 
3.2.4 Preferencia de superficie 
En esta categoría no se puede divisar una sola tendencia del universo encuestado, pero podemos 
observar que existe una gran preferencia por viviendas de una superficie entre 100 y 150 m2. 
 
Tabla 3-4: Preferencia por superficie 
AREA VIVIENDA (M2) 
AREA (M2) NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
50 a 
100     12 3,02 
100 a 
150     170 42,82 
150 a 
200     127 31,99 
200 a 
250     88 22,17 
   TOTAL 397 100,00 
 
SUR
10%
CENTRO
21%
NORTE
58%
OTROS
11%
PREFERENCIA UBICACIÓN
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Ilustración 3-4: Preferencia por área de vivienda 
 
3.2.5 Preferencia por el número de dormitorios en una vivienda  
Podemos ver que existe una clara preferencia por viviendas de 3 dormitorios ya que resultan más 
funcionales para una familita tipo. Ya que las familias en constan en promedio de padre madre y 
2 hijos. 
 
Tablas 3-5: Preferencia por número de dormitorios 
NUMERO DORMITORIOS 
DORMITORIOS NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
2       21 5,29 
3       188 47,36 
4       88 22,17 
5       100 25,19 
   TOTAL 397 100,00 
 
50a100
3%
100a150
43%
150a200
32%
200a250
22%
AREA DE LA VIVIENDA (M2)
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Ilustración 3-5: Preferencia por número de dormitorios 
 
3.2.6 Preferencia por número de baños 
Podemos observar que las personas tienen una gran preferencia por las casas con al menos 2 baños 
completos, también se evidencia una notable preferencia por viviendas con 3 baños ya que el 
cuarto master suele contar en muchos casos con su propio baño individual.  
 
Tabla 3-6: Preferencia por número de baños 
NÚMERO DE BAÑOS 
BAÑOS NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
1       15,00   3,78   
1 y 
1/2     24,00   6,05   
2       176 44,33   
2 y 
1/2     39 |9,82   
3       142 35,77   
   TOTAL 396 100,00   
 
2DOR
5%
3DOR
48%
4DOR
22%
5DOR
25%
NUMERO DORMITORIOS (U)
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Ilustración 3-6: Preferencia por número de baños 
 
3.2.7 Preferencia por número de estacionamientos 
En la mayoría de entrevistas realizadas se tiene una preferencia por 2 parqueaderos al contar con 
un 51% de preferencia, pero al tener un solo parqueadero se verá igualmente aceptado por el 
mercado, esto coloca a nuestro proyecto en una posición favorable. 
 
Tabla 3-7: Preferencia por número de parqueaderos 
NÚMERO DE PARQUEADEROS 
PARQUEADERO NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
1       168 42,32 
2       198 49,87 
3       31 7,81 
   TOTAL 397 100,00 
 
1B
4%
1 1/2B
6%
2B
44%
2 1/2B
10%
3B
36%
NUMERO DE BAÑOS (U)
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Ilustración 3-7: Preferencia por número de parqueaderos 
 
3.2.8 Preferencia de pago 
Es claro que existe una porción muy pequeña del mercado que prefiere pagar una vivienda de 
contado, ya que solo es de un 3% contra el 96% de del mercado prefiere un plan de crédito. 
 
Tabla 3-8: Preferencia por forma de pago 
FORMA DE PAGO Y/O FINANCIAMIENTO 
FORMA DE PAGO   NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
Contado     0 0,00 
CRÉDITO     
BIESS       232 58,69 
Banca 
privada   104 26,20 
Cooperativas   60 15,11 
   TOTAL 396 100,00 
 
1P
42%
2P
50%
3P
8%
NÚMERO DE PARQUEADEROS  (U)
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Ilustración 3-8: Preferencia por forma de pago 
 
3.2.9 Posibilidad de cuota inicial 
El muestreo nos presenta una capacidad de nuestro mercado de presentar una cuota inicial entre 
1000 USD a 5000 USD en su mayoría, que en ciertos casos podría llegar hasta 10000 dólares. 
 
Tabla 3-9: Posibilidad de cuota inicial 
PAGO INICIAL (USD) 
VALOR DE PAGO INICIAL (USD) NÚMERO PORCENTAJE 
     (%) 
1000 a 5000     54 13,60 
5001 a 10000   133 33,50 
10001 a 15000   151 38,04 
15001 a 20000   59 14,86 
Más de 20000   0 0,00 
   TOTAL 397 100,00 
 
 
CONTADO
0%
BIESS
59%
BANCO PRIV
26%
COOP
15%
FORMA ADQUISICIÓN
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Ilustración 3-9: Posibilidad de cuota inicial 
 
3.2.10 Posibilidad de cuotas mensuales 
Según nuestro mercado la mayor accesibilidad de cuotas mensuales varía entre 200 a 400 dólares 
mensuales con un porcentaje dominante del 52%. 
 
Tabla 3-10: Posibilidad de cuotas mensuales 
        
 CUOTA   MENSUAL (USD)  
 VALOR CUOTA NÚMERO PORCENTAJE  
      (%)  
 Hasta 200     48 12,09  
 201 a 400     57 14,36  
 401 a 600     102 25,69  
 601 a 800     136 34,51  
 801 a 1000     41 10,33  
 Más de 1000   12 3,02  
    TOTAL 396 100,00  
        
1000a5000
14%
5001a10000
33%10001a15000
38%
15001a20000
15%
>20000
0%
CUOTA INICIAL (USD)  
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  63 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
 
Ilustración 3-10: Posibilidad de Cuota mensual 
 
3.3 PODER DE ENDEUDAMIENTO DEL MERCADO 
 
La capacidad de endeudamiento de una persona proviene de la capacidad financiera que el mismo 
posee para adquirir una nueva deuda, esto se considera en función de los ingresos que el mismo 
reciba, en el caso de una deuda adquirida para la compra de una vivienda se considerará los 
posibles ingresos generados por la persona y su conyugue.  
Hasta 200
12%
201a400
15%
401a600
26%
601a800
34%
801a1000
10%
>1000
3%
CUOTA MENSUAL (USD)
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Ilustración 11:Ingresos Laborales promedio por sexo - Fuente: INEC (encuesta nacional de empleo subempleo y 
desempleo diciembre 2017) 
Según el la encuesta nacional de empleo subempleo y desempleo realizada por el INEC para 
diciembre del 2017 se registró que los ingresos de una familia tipo se promedia en los 664,70 
USD. 
Para el cálculo de la capacidad de endeudamiento de una familia ecuatoriana promedio se 
necesita conocer los costos de sus gastos promedio, estos vienen dado por la canasta básica la 
misma que ha sido evaluada por el INEC en 437,50 USD para el mes de diciembre del 2017. 
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Ilustración 12: Costo de la canasta básica para diciembre del 2017 - Fuente: INEC (Informe ejecutivo canastas 
analíticas diciembre 2017) 
 
3.3.1 cálculo del poder de endeudamiento 
 
Para el cálculo del poder de endeudamiento se utilizará la fórmula de razón de endeudamiento 
que proviene de la resta del total de ingresos menos el total de gastos, que en este caso viene a 
ser los ingresos totales de la familia tipo menos los gastos básicos, es decir la canasta básica; y 
esto según varias revistas y escuelas financieras se recomienda no debe ser mayor que el 50% 
del superávit. 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (∑ 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − ∑ 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠) ∗ .50 
Promedio ingresos familia tipo = 664,70 USD 
Costo Canasta básica = 437,50 USD 
𝑃𝐸 = ($664.70 − $437.50) ∗ .50 = $ 𝟏𝟏𝟑. 𝟔𝟎 𝑼𝑺𝑫 
Lo que nos da que el potencial de endeudamiento de una familia promedio es de 113.60 USD. 
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3.3.2 Análisis del poder de endeudamiento 
 
Es importante conocer la capacidad de endeudamiento del mercado porque en base a estos valores 
se puede conocer el mercado al cual se está dirigiendo la urbanización Ukumary, de este cálculo 
podemos llegar a la conclusión de que el mercado al cual se dirige este proyecto está un tanto por 
encima de un nivel socioeconómico medio. 
Los préstamos de vivienda no tienen un monto máximo sino dependen de la capacidad de 
endeudamiento del solicitante, en este caso la edad máxima para adquirir un préstamo es de 60 
años, pero hablaremos de un caso promedio en el cual una persona no deseará adquirir una deuda 
por más de 30 años. En este caso una persona de 30 años podrá adquirir una deuda de una vivienda 
a 30 años lo cual se podría considerar aceptable, para este caso de análisis usando la formula 
anterior la familia tipo que desee adquirir esta vivienda deberá tener ingresos mensuales de 
aproximadamente $900,00 USD lo cual es un 30% mayor que lo que gana una familia promedio 
en el Ecuador. 
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4 CAPITULO 4: COMPONENTE FINANCIERO 
 
Para la elaboración del componente financiero se recomienda dividir al proyecto en 3 etapas lo 
cual se realizará el análisis para cada etapa, esto representa un riesgo menor ya que una vez 
finalizada la comercialización de la primera etapa se puede proceder a la segunda y de la misma 
manera a la tercera etapa, esto nos da la oportunidad de evaluar los diferentes factores del 
proyecto, como presupuestos, personal de ventas, ganancias, y estrategias de mercado. 
Cada etapa estará compuesta de 12 casas para un total de 36 viviendas, el análisis financiero se lo 
realizará para la primera etapa que no diferirá considerablemente de la segunda y tercer en caso 
de mantener el mismo proyecto para la segunda etapa 
4.1 ANÁLISIS DE EGRESOS 
 
En el siguiente análisis está considerado el costo de estudios de ingeniería correspondientes a la 
fase de ejecución del proyecto Ukumary, así como el costo de construcción de la primera etapa 
del proyecto que consiste en 12 meses considerando la culminación de una casa por mes para lo 
cual mostramos egresos mensuales y acumulados, estos incluyen costos indirectos y directos.  
Debido a la modalidad de pago de los consumidores, el inversionista deberá afrontar un promedio 
del 82,79% del costo del proyecto que corresponde a un capital total de $ 774.804,04 USD. 
Descontando los ingresos generados por pagos de cuotas iniciales y mensuales dentro del primer 
año.
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Tabla 4-1: Análisis de Egresos 
 
ANALISIS DE EGRESOS 
costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Terreno               
Estudios $ 
4.500,00 
$ 
4.500,00 
            
Construcción 1era 
etapa 
 $ 
79.248,4
4 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 
79.248,44 
$ 79.248,44 
Obras 
complementarias 
$ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 $ 474,06 
Gastos indirectos $ 
5.486,43 
$ 
5.486,43 
$ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 $ 5.486,43 
Egresos $ 
10.460,4
9 
$ 
89.708,9
3 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 
85.208,93 
$ 85.208,93 
Egresos Acumulados $ 
10.460,4
9 
$ 
100.169,
42 
$ 
185.378,35 
$ 
270.587,28 
$ 
355.796,21 
$ 
441.005,15 
$ 
526.214,08 
$ 
611.423,01 
$ 
696.631,94 
$ 
781.840,87 
$ 
867.049,80 
$ 
952.258,74 
$ 
1.037.467,6
7 
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Podemos analizar que el inversionista deberá financiar un promedio del 82.76% del proyecto en 
el primer año que es el periodo más crítico del mismo.  
 
Ilustración 4-1: Porcentaje de financiamiento 
 
4.2 ANÁLISIS DE INGRESOS 
 
Todos los ingresos considerados en la siguiente tabla corresponden al primer año del proyecto 
que es el más crítico ya que es el periodo en el cual el inversionista deberá financiar todo el 
proyecto debido a que los consumidores pagaran las viviendas en cuotas de hasta 600 dólares, 
con entradas iniciales de 10000 dólares, este monto de cuotas mensuales se obtuvo de la capacidad 
de pago de las personas evaluadas en nuestro estudio correspondientes a un NSE medio, de 
acuerdo a esta modalidad de pago se generaran ganancias de un 20% para el inversionista en un 
periodo de 10 a 11 años, periodo en el cual todos los consumidores concluyan de pagar la 
vivienda. 
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Tabla 4-2: Cronograma valorado de ventas 
          ANALISIS DE 
VENTAS 
              
VENTAS 
VIVIENDAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
1 10000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 $ 16.600,00 
2  10000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 $ 16.000,00 
3   10000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 $ 15.400,00 
4    10000 600 600 600 600 600 600 600 600 $ 14.800,00 
5     10000 600 600 600 600 600 600 600 $ 14.200,00 
6      10000 600 600 600 600 600 600 $ 13.600,00 
7       10000 600 600 600 600 600 $ 13.000,00 
8        10000 600 600 600 600 $ 12.400,00 
9         10000 600 600 600 $ 11.800,00 
10          10000 600 600 $ 11.200,00 
11           10000 600 $ 10.600,00 
12            10000 $ 10.000,00 
Ingresos $ 
10.001,00 
$ 
10.600,00 
$ 
11.200,00 
$ 
11.800,00 
$ 
12.400,00 
$ 
13.000,00 
$ 
13.600,00 
$ 
14.200,00 
$ 14.800,00 $ 15.400,00 $ 16.000,00 $ 16.600,00 total 
Ingresos 
Acumulados 
$ 
10.001,00 
$ 
20.601,00 
$ 
31.801,00 
$ 
43.601,00 
$ 
56.001,00 
$ 
69.001,00 
$ 
82.601,00 
$ 
96.801,00 
$ 
111.601,00 
$ 
127.001,00 
$ 
143.001,00 
$ 
159.601,00 
$ 
159.600,00 
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En la siguiente tabla podemos observar la deuda restante de cada vivienda en orden de venta, y el 
tiempo restante para que la deuda sea saldada en meses y años. Lo que nos indica el retorno de la 
inversión realizada en un periodo de 10 a 11 años. 
Tabla 4-3: Retorno de inversión en meses y años 
VIVIENDAS Deuda 
restante 
Tiempo 
restante 
meses 
Tiempo 
restante 
años 
1 $ 87.146,77 145 12 
2 $ 87.746,77 146 12 
3 $ 88.346,77 147 12 
4 $ 88.946,77 148 12 
5 $ 89.546,77 149 12 
6 $ 90.146,77 150 13 
7 $ 90.746,77 151 13 
8 $ 91.346,77 152 13 
9 $ 91.946,77 153 13 
10 $ 92.546,77 154 13 
11 $ 93.146,77 155 13 
12 $ 93.746,77 156 13 
 
 
 
4.3 COSTOS PROYECTO 
 
Para la evaluación del proyecto que abarca la urbanización Ukumary es fundamental realizar un 
resumen de costos de nuestro proyecto, considerando costos directos, indirectos y publicidad del 
mismo, con el fin de proponer un costo competitivo. 
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4.3.1 Costo estructura del Proyecto 
 
Tabla 4-4: Costos Estructura del Proyecto 
CÓ
DIG
O 
RUBRO 
 
  
CANT
IDAD 
UNI
DA
D 
A.P.
U. 
COST
O 
TOTA
L 
1 MOVIMIENTO DE TIERRA         
1,1 Excavación para cimientos a máquina 48,36 m3 3,96 191,29 
1,2 Relleno compactado de suelo natural 16,15 m3 14,74 238,04 
1,3 Desalojo del material 37,04 m3 3,94 145,76 
2 ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA         
2,1 Hormigón de replantillo f’c = 180kg/cm2 (in situ) 1,29 m3 75,15 97,10 
2,2 Acero de refuerzo para zapatas aisladas fy = 4200 kg/cm2 111,14 kg 1,45 161,31 
2,3 Hormigón simple para plintos aislados f’c = 210kg/cm2 
(in situ) 
6,46 m3 92,69 598,76 
2,4 Encofrado para columnas N-1.50m a  N+0.00m (Incluye 
desencofrado) 
16,80 m 110,8
9 
1862,9
9 
2,5 Acero para columnas N-1.50m a  N+0.00m 1049,0
5 
kg 1,45 1522,6
3 
2,6 Hormigón para columnas f’c = 210kg/cm2 N-1.50m a  
N+0.00m (in situ) 
3,32 m3 96,69 320,81 
2,7 Hormigón para los cimientos de la cadena de amarre f’c = 
180kg/cm2 (in situ) 
5,79 m3 108,7
*5 
629,31 
2,8 Encofrado para la cadenas de amarre  (Incluye 
desencofrado) 
66,90 m 37,02 2476,7
7 
2,9 Acero de refuerzo para cadenas de amarre fy = 4200 
kg/cm2 
300,58 kg 1,45 436,27 
2,10 Hormigón simple para cadenas de amarre f’c = 
210kg/cm2 (in situ) 
2,68 m3 92,69 248,03 
2,11 Volumen de lastre para el contrapiso 11,26 m3 15,59 175,53 
2,12 Malla Electro soldada para contra piso D = 5mm y 
aberturas de 10x10cm 
112,58 m2 17,48 1968,0
3 
2,13 Hormigón simple para losa de contra piso  f’c = 
210kg/cm2 (premezclado) 
11,26 m3 129,0
1 
1452,4
1 
2,14 Encofrado para columnas N+0.00m a N+3.10m (Incluye 
desencofrado) 
43,40 m 110,8
9 
4812,7
2 
2,15 Acero de refuerzo para columnas N+0.00m a N+3.10m 1504,5
5 
kg 1,45 2183,7
6 
2,16 Hormigón para columnas f’c = 210kg/cm2 N+0.00m a 
N+3.10m (in situ) 
8,57 m3 96,69 828,75 
2,17 Encofrado para la losa de entrepiso (Incluye 
desencofrado) 
49,57 m2 25,26 1252,3
1 
2,18 Acero de refuerzo para la losa de entrepiso fy = 4200 
kg/cm2 
675,17 kg 1,45 979,97 
2,19 Colocación de bloques de alivianamiento para losa de 
entrepiso 40x20x20cm 
93,23 m2 10,62 990,42 
2,20 Encofrado para las vigas del primer piso (Incluye 
desencofrado) 
92,39 m 21,85 2019,1
5 
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2,21 Acero de refuerzo para las vigas del primer piso fy = 4200 
kg/cm2 
928,47 kg 1,45 1347,6
1 
2,22 Malla Electro soldada para losa de entrepiso D = 5mm y 
aberturas de 10x10cm 
108,36 m2 17,48 1894,1
8 
2,23 Hormigón simple para losa de entrepiso y gradas f’c = 
210kg/cm2 (premezclado) 
18,44 m3 128,4
6 
2368,7
9 
2,24 Hormigón simple para vigas  del primer piso f’c = 
210kg/cm2 (premezclado) 
9,70 m3 128,4
6 
1246,2
3 
2,25 Encofrado para columnas N+3.10mm a N+6.20m (Incluye 
desencofrado) 
43,40 m 110,8
9 
4812,7
2 
2,26 Acero de refuerzo para columnas N+3.10mm a N+6.20m 1128,2
1 
kg 1,45 1637,5
3 
2,27 Hormigón para columnas f’c = 210kg/cm2 N+3.10mm a 
N+6.20m (in situ) 
8,57 m3 96,69 828,75 
2,28 Encofrado para la losa de cubierta (Incluye desencofrado) 52,73 m2 23,24 1225,5
2 
2,29 Acero de refuerzo para la losa de cubierta fy = 4200 
kg/cm2 
619,37 kg 1,45 898,98 
2,30 Colocación de bloques de alivianamiento para losa de 
cubierta 40x20x20cm 
99,23 m2 10,62 1054,1
7 
2,31 Encofrado para las vigas del segundo piso (Incluye 
desencofrado) 
92,39 m 21,85 2019,1
5 
2,32 Acero de refuerzo para las vigas del segundo piso fy = 
4200 kg/cm2 
928,47 kg 1,45 1347,6
1 
2,33 Malla Electro soldada para losa de cubierta D = 5mm y 
aberturas de 10x10cm 
112,58 m2 17,48 1968,0
3 
2,34 Hormigón simple para losa de cubierta  f’c = 210kg/cm2 
(premezclado) 
18,89 m3 128,4
6 
2426,2
0 
2,35 Hormigón simple para vigas  del segundo piso f’c = 
210kg/cm2 (premezclado) 
9,70 m3 128,4
6 
1246,2
3 
2,36 Encofrado para las gradas (Incluye desencofrado) 12,20 m2 42,32 516,45 
2,37 Acero de refuerzo para las gradas fy = 4200 kg/cm2 48,57 kg 1,45 70,50 
2,38 Malla Electro soldada para gradas D = 5mm y aberturas 
de 10x10cm 
6,45 m2 17,48 112,77 
     52613,
56 
 
(Analisis estructural proyecto de vivienda UKUMARY, 2017) 
 
4.3.2 Costos Arquitectónicos del Proyecto 
 
Tabla 4-5: Costos elementos no estructurales 
N
o 
DESCRIPCION UNIDA
D 
CANTIDA
D 
P.UNITARI
O 
TOTAL 
1 Mampostería de bloque de cemento-arena e=10cm M2 72,53 17,21 1.248,24 
2 Mampostería de bloque de cemento-arena e=15cm M2 150,66 16,50 2.485,89 
3 Enlucido paleteado (1:4) paredes interiores M2 295,72 10,36 3.063,66 
4 Enlucido paleteado (1:4) paredes exteriores M2 150,66 12,21 1.839,56 
5 Enlucido paleteado en tumbado M2 118,62 11,08 1.314,31 
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6 Cerámica nacional 40x40 color marfil de piso antideslizante  mortero 
mono componente bondex 
M2 118,62 21,13 2.506,44 
7 Puerta Tol 0.70 con marco baterías sanitarias (incluye instalación y 
pintura) 
M2 42,15 7,05 297,16 
8 Ventana de aluminio y vidrio templado de seguridad 6mm M2 40,49 110,03 4.455,11 
9 Llave de paso 1/2" U 14,00 7,73 108,22 
10 Punto de agua potable PVC roscable 1/2" pto 18,00 55,33 995,94 
11 Tubería PVC roscable 1/2" M 36,00 5,50 198,00 
12 Sifón y accesorios para lavamanos U 4,00 5,31 21,24 
13 Llave de control y manguera de abasto U 4,00 4,63 18,52 
14 Inodoro Blanco tipo FV Económico U 3,00 218,91 656,73 
15 Lavamanos blanco empotrar y grifería U 3,00 183,51 550,53 
16 Caja de revisión incluye tapa H. A. U 1,00 76,11 76,11 
17 Tubería PVC  110mm desagüe (Mat/Tran/Inst) M 47,52 7,88 374,46 
18 Tubería PVC  75mm desagüe (Mat/Tran/Inst) M 7,38 7,28 53,73 
19 Punto de Luz (incluye instalación y material) U 16,00 130,09 2.081,44 
20 Punto de Luz especial 220V (incluye instalación y material) U 2,00 32,76 65,52 
21 Pintura de caucho látex vinil acrílico para pared M2 564,99 6,85 3.870,18 
22 Dispensador de papel U 3,00 17,76 53,28 
23 Dispensador de jabón líquido U 3,00 31,94 95,82 
24 Punto de agua caliente pto 7,00 18,84 131,88 
25 tubería de agua caliente 1/2" roscable M 41,66 1,75 72,91 
    TOTAL:      26.634,8
8 
 
 
 
 
4.3.3 Análisis de precios unitarios elementos arquitectónicos 
 
 
Hoja 1 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Mamposteria de bloque de cemento-arena e=10cm 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,26 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,26 
Andamio 1,00 0,12 0,12 0,6000 0,07 
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SUBTOTAL M       0,59 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,0200 0,07 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,5800 2,11 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,6000 2,07 
Maestro de obra (estr.oc c2) 1,00 3,64 3,64 0,2500 0,91 
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       5,16 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Bloque alivianado 10x20x40-SMH-VI   u 14,0000 0,47000 6,58 
AUX: MORTERO CEMENTO:ARENA 
1:6 
  m3 0,0200 72,22000 1,44 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       8,02 
TRANSPORTE           
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DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  13,77 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 3,44 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   17,21 
   VALOR OFERTADO:   17,21 
 
 
 
Hoja 2 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Mamposteria de bloque de cemento-arena e=15cm 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,27 
Andamio 1,00 0,12 0,12 0,7270 0,09 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,36 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,7270 2,65 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,7270 2,51 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,7270 0,26 
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SUBTOTAL M       5,42 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Bloque de carga 20x20x40   u 13,0000 0,46000 5,98 
AUX: MORTERO CEMENTO:ARENA 
1:6 
  m3 0,0200 72,22000 1,44 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       7,42 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  13,20 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 3,30 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   16,50 
   VALOR OFERTADO:   16,50 
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Hoja 3 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Enlucido paleteado (1:4)paredes interior 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,30 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,30 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,8000 0,29 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,8000 2,76 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,8000 2,91 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       5,96 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
AUX: MORTERO CEMENTO:ARENA 
1:5 
  m3 0,0250 81,38000 2,03 
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL O       2,03 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  8,29 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 2,07 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   10,36 
   VALOR OFERTADO:   10,36 
 
 
Hoja 4 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Enlucido paleteado (1:4)paredes exterior 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,30 
            
            
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL M       0,30 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,8000 0,29 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,8000 2,76 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,8000 2,91 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       5,96 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
MORTERO CEMENTO : ARENA 
1:3 
  m3 0,0250 127,83000 3,20 
Aditivo impermeabilizante   Kg 0,3000 1,02000 0,31 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       3,51 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
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      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  9,77 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 2,44 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   12,21 
   VALOR OFERTADO:   12,21 
 
 
Hoja 5 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Enlucido paleteado en tumbado 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,33 
Andamios modulo incluye transporte 2,00 0,12 0,24 0,6000 0,14 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,47 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,6000 2,18 
Albañil (estr.oc d2) 2,00 3,45 6,90 0,6000 4,14 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,6000 0,22 
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL M       6,54 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
AUX: MORTERO CEMENTO : CEMENTINA : 
ARENA 1:1:6 
m3 0,0250 74,05000 1,85 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       1,85 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  8,86 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 2,22 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   11,08 
   VALOR OFERTADO:   11,08 
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Hoja 6 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Ceramica nacional 40x40 color marfil de piso antideslizante mortero monocomponente bondex 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
HERRAMIENTA MENOR 4,17 0,08 0,33 0,5556 0,19 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,19 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
PEÓN 1,00 3,64 3,64 0,5556 2,02 
ALBAÑIL 1,00 3,45 3,45 0,5556 1,92 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       3,94 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
BALDOSA P./PISO GRAIMAN 
40X40 
  M2 1,0300 11,34000 11,68 
MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:3 
  M3 0,0100 85,94000 0,86 
BINDAFIX (EMPORADOR)   KG 0,2000 1,16000 0,23 
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SUBTOTAL O       12,77 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  16,90 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 4,23 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   21,13 
   VALOR OFERTADO:   21,13 
 
 
 
Hoja 7 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Puerta Tol 0.70 con marco baterias sanitarias (incluye instalacion y pintura) 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0,27 
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL M       0,27 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
1,00 3,64 3,64 1,0000 3,64 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,5000 1,73 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       5,37 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O         
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TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  5,64 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,41 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   7,05 
   VALOR OFERTADO:   7,05 
 
 
 
Hoja 8 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Ventana de aluminio y vidrio templado de seguridad 6mm 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
HERRAMIENTA MENOR 5,25 0,08 0,42 2,0000 0,84 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,84 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
INSTALADOR 1,00 3,64 3,64 2,0000 7,28 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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AYUDANTE 1,00 3,64 3,64 2,0000 7,28 
MAESTRO MAYOR 0,50 3,64 1,82 2,0000 3,64 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       18,20 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
VENTANA AL S2000 CORREDIZA   M2 1,0000 45,00000 45,00 
VIDRIO BRONCE 4MM FLOTADO 
USA 
  M2 1,0000 10,60000 10,60 
TACOS FISHER   U 2,0000 0,31000 0,62 
TORNILLOS   U 2,0000 0,13000 0,26 
FELPA, EMPAQUES Y 
ACCESORIOS 
  GLB 12,5000 1,00000 12,50 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       68,98 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  88,02 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 22,01 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   110,03 
   VALOR OFERTADO:   110,03 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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Hoja 9 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Llave de paso 1/2" 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor 1,00 0,20 0,20 0,3000 0,06 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,06 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
1,00 3,64 3,64 0,3000 1,09 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,3000 1,04 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       2,13 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Llave de paso 1/2"   u 1,0000 3,96000 3,96 
Teflon rollo=10m   rollo 0,2000 0,14000 0,03 
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SUBTOTAL O       3,99 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  6,18 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,55 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   7,73 
   VALOR OFERTADO:   7,73 
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Hoja 10 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Punto de agua potable PVC roscable 1/2" 
UNIDAD:  pto 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor 0,05 0,87 0,04 2,3403 0,10 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,10 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante de plomero (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 2,3403 8,52 
Plomero (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 2,3403 8,07 
Inspector (estr.oc b3) 0,10 3,83 0,38 2,3403 0,90 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       17,49 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Tubería pvc (presión roscable) 1 1/2”   m 1,5000 5,78000 8,67 
Codo pvc 90 ced 40 (p/presión) 
roscable 1 1/2” 
  u 2,0000 4,27000 8,54 
Tee pvc ced (p/presión) roscable 1 1/2”   u 1,0000 6,21000 6,21 
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Teflón   u 0,5000 0,50000 0,25 
Universal pvc ced 40 roscable 1 1/2”   u 0,5000 6,00000 3,00 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       26,67 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  44,26 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 11,07 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   55,33 
   VALOR OFERTADO:   55,33 
 
 
 
Hoja 11 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Tuberia PVC roscable 1/2" 
UNIDAD:  M 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0,11 
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SUBTOTAL M       0,11 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
1,00 3,64 3,64 0,4000 1,46 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,2000 0,69 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       2,15 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Teflon rollo=10m   rollo 0,5000 0,14000 0,07 
Tubo pvc 1/2"   m 1,0000 0,77000 0,77 
Accesorio de 1/2"   u 1,0000 1,30000 1,30 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       2,14 
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TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  4,40 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,10 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   5,50 
   VALOR OFERTADO:   5,50 
 
 
Hoja 12 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Sifòn y accesorios para lavamanos 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0,07 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,07 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,2000 0,73 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
1,00 3,64 3,64 0,2000 0,73 
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SUBTOTAL M       1,46 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Polipega   gl 0,0100 38,78000 0,39 
Rollo de teflon   u 0,5000 0,14000 0,07 
Sifon lavabo   u 1,0000 2,26000 2,26 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       2,72 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  4,25 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,06 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   5,31 
   VALOR OFERTADO:   5,31 
 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
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Hoja 13 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Llave de control y manguera de abasto 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0,04 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,04 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
1,00 3,64 3,64 0,1200 0,44 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,1200 0,41 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,85 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Teflon rollo=10m   rollo 0,1000 0,14000 0,01 
Tubo de abasto lavabo   u 1,0000 2,80000 2,80 
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL O       2,81 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  3,70 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 0,93 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   4,63 
   VALOR OFERTADO:   4,63 
 
 
 
Hoja 14 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Inodoro Blanco tipo FV Econòmico 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor 2,00 0,20 0,40 1,5000 0,60 
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL M       0,60 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 1,5000 5,18 
Ayudante de albañil (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 1,5000 5,46 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 1,5000 0,55 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       11,19 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Inodoro tanque bajo   u 1,0000 162,16000 162,16 
Cemento   kg 4,0000 0,16000 0,64 
Arena   m3 0,0300 18,00000 0,54 
Agua   m3 0,0020 0,90000 0,00 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       163,34 
TRANSPORTE           
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  175,13 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 43,78 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   218,91 
   VALOR OFERTADO:   218,91 
 
 
Hoja 15 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Lavamanos blanco empotrar y griferia 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0,56 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,56 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 1,5000 5,18 
Ayudante de albañil (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 1,5000 5,46 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 1,5000 0,55 
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
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SUBTOTAL M       11,19 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Mezclador para lavabo   u 1,0000 65,00000 65,00 
Sifon lavabo   u 1,0000 2,26000 2,26 
Lavamanos 2 llaves   u 1,0000 67,80000 67,80 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       135,06 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  146,81 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 36,70 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   183,51 
   VALOR OFERTADO:   183,51 
 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
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Hoja 16 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Caja de revisión incluye tapa H. A. 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         1,49 
Concretera 1 Saco 0,01 2,10 0,02 4,0000 0,08 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       1,57 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Peon (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 4,0000 14,56 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 4,0000 13,80 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 4,0000 1,46 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       29,82 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Ladrillo de obra (27x14x2,5)   m2 2,0000 10,80000 21,60 
Piedra   m3 0,0200 12,00000 0,24 
AUX: HORMIGON SIMPLE 
F'C=180KG/CM2 
  m3 0,0200 82,60000 1,65 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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AUX: MORTERO CEMENTO:ARENA 
1:3 
  m3 0,0450 101,41000 4,56 
Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2   kg 1,2000 1,21000 1,45 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       29,50 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  60,89 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 15,22 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   76,11 
   VALOR OFERTADO:   76,11 
 
 
Hoja 17 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Tuberia PVC 110mm desague  (Mat/Tran/Inst) 
UNIDAD:  M 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0,11 
            
            
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
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SUBTOTAL M       0,11 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
2,00 3,64 7,28 0,2000 1,46 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,2000 0,69 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,2000 0,07 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       2,22 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Polilimpia   gl 0,0000 22,58000 0,00 
Polipega   gl 0,0000 38,78000 0,00 
Tubo pvc 110mm   m 1,0000 3,97000 3,97 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       3,97 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  6,30 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,58 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   7,88 
   VALOR OFERTADO:   7,88 
 
 
 
Hoja 18 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Tuberia PVC 75mm desagüe (Mat/Tran/Inst) 
UNIDAD:  M 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor 1,00 0,20 0,20 0,2000 0,04 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,04 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 
2,00 3,64 7,28 0,2000 1,46 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,2000 0,69 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,2000 0,07 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
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SUBTOTAL M       2,22 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Polilimpia   gl 0,0000 22,58000 0,00 
Polipega   gl 0,0000 38,78000 0,00 
Tubo pvc 075mm   m 1,0000 3,56000 3,56 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       3,56 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  5,82 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,46 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   7,28 
   VALOR OFERTADO:   7,28 
 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
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Hoja 19 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Punto de Luz  (incluye instalacion y material) 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
herramienta menor 1,00 0,00 0,00 8,0000 0,00 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,00 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTID
AD 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Maestro electricista (estr.oc c1) 1,00 3,82 3,82 8,0000 30,56 
Electricista (estr.oc d2) 2,00 3,45 6,90 8,0000 55,20 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       85,76 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Tubo metálico EMT de Ø= 13 mm y L= 3 
m 
  Metro 6,5000 0,95000 6,18 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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Unión para tubo metálico EMT de Ø= 13 
mm 
  Unidad 3,0000 0,23000 0,69 
Conector para tubo metálico EMT de Ø= 
13 mm 
  Unidad 2,0000 0,23000 0,46 
Caja de tol redonda grande con tapa   Unidad 1,0000 0,72000 0,72 
Caja de tol rectangular profunda   Unidad 1,0000 0,75000 0,75 
Cable de Cu THHN # 14 AWG sólido   Metro 22,0000 0,28000 6,16 
Pieza completa de interruptor simple   Unidad 1,0000 2,90000 2,90 
Material menudo   Unidad 1,0000 0,20000 0,20 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       18,06 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  104,07 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 26,02 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   130,09 
   VALOR OFERTADO:   130,09 
 
 
Hoja 20 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Punto de Luz especial 220V (incluye instalacion y material) 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor 0,05 0,87 0,04 1,0000 0,04 
            
            
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL M       0,04 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante de electricista (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 1,3333 4,85 
Electricista (estr.oc d2) 1,00 3,64 3,64 1,3333 4,85 
Supervisor eléctrico general 0,10 3,83 0,38 1,3333 0,51 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       10,21 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
CAJA RECTANGULAR PROFUNDA   U 1,0000 0,38000 0,38 
ALAMBRE CU TW #12 AWG   M 18,0000 0,46000 8,28 
TORNILLO DE 1 1/2"X12 (100 
UIDADES) 
  U 2,0000 0,02000 0,04 
Tacos fischer f-8+colepato   u 2,0000 0,27000 0,54 
TOMACORRIENTE EAGALE DOBLE 
POLARIZADO 
U 1,0000 1,82000 1,82 
Tubería galv. em 1/2"x3m   u 2,0000 2,34000 4,68 
Uniones emt de 1/2"   u 1,0000 0,22000 0,22 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       15,96 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  26,21 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 6,55 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   32,76 
   VALOR OFERTADO:   32,76 
 
 
Hoja 21 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Pintura de caucho latex vinil acrilico para pared 
UNIDAD:  M2 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0,10 
Andamios modulo incluye 
transporte 
2,00 0,12 0,24 0,2600 0,06 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,16 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante en general (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,2600 0,95 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,2600 0,90 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,2600 0,09 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
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SUBTOTAL M       1,94 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
Pintura acrilica satinada-ISMH-VI   Gl 0,0750 45,00000 3,38 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       3,38 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  5,48 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 1,37 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   6,85 
   VALOR OFERTADO:   6,85 
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Hoja 22 
de 25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Dispensador de papel 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIEN
TO 
COST
O 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.) (5.00% 
M.O.) 
        0,10 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,10 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIEN
TO 
COST
O 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,5000 0,18 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,5000 1,73 
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       1,91 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
COST
O 
      A B 
C = A x 
B 
DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO JUMBO DE 
ACERO INOXIDABLE 
u 1,0000 12,20000 12,20 
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SUBTOTAL O       12,20 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
COST
O 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  14,21 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 3,55 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   17,76 
   VALOR OFERTADO:   17,76 
 
 
 
Hoja 23 de 
25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Dispensador de jabón líquido 
UNIDAD:  U 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Herramienta Menor 0,05 0,87 0,04 1,0000 0,04 
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SUBTOTAL M       0,04 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTID
AD 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIENT
O 
COSTO 
  A B C = A x B R 
D = C x 
R 
Ayudante de instalador de revestimiento 
en general 
1,00 3,64 3,64 1,0000 3,64 
Instalador de revestimiento en general 1,00 3,45 3,45 1,0000 3,45 
Inspector (estr.oc b3) 0,10 3,83 0,38 1,0000 0,38 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       7,47 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO   U 1,0000 18,04000 18,04 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       18,04 
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TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B 
C = A x 
B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  25,55 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 6,39 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   31,94 
   VALOR OFERTADO:   31,94 
 
 
Hoja 24 
de 25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 
Punto de agua caliente 
UNIDAD:  pto 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIEN
TO 
COSTO 
  A B C = A x B R D = C x R 
Herramienta Menor 0,05 0,87 0,04 1,0000 0,04 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,04 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTID
AD 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIEN
TO 
COSTO 
  A B C = A x B R D = C x R 
Ayudante de plomero (estr.oc 
e2) 
1,00 3,64 3,64 1,6000 5,82 
Plomero (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 1,6000 5,52 
Inspector (estr.oc b3) 0,10 3,83 0,38 1,6000 0,61 
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SUBTOTAL M       11,95 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD 
P. 
UNITARIO 
COSTO 
      A B C = A x B 
TUBO TRICAPA HIDRO 3 DE 
1/2” X 6 MTS. 
  M 1,5000 0,98000 1,47 
CODO HH IPS DE 1/2” X 90   U 2,0000 0,33000 0,66 
TEE IPS DE 1/2” HHH   U 1,0000 0,36000 0,36 
Teflón   u 0,2000 0,50000 0,10 
UNIÓN IPS DE 1/2”   U 1,0000 0,26000 0,26 
NEPLO FLEX 1/2”   U 1,0000 0,23000 0,23 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL O       3,08 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C = A x B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  
TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 
  15,07 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 
IVA 
 INDIRECTOS Y 
UTILIDADES: 
25,00% 3,77 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA 
 COSTO TOTAL DEL 
RUBRO: 
  18,84 
   VALOR OFERTADO:   18,84 
 
Hoja 25 
de 25  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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RUBRO: 
tuberia de agua caliente 1/2" roscable 
UNIDAD
:  M 
DETALLE:    
      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMIE
NTO 
COST
O 
  A B C = A x B R 
D = C 
x R 
Herramienta Menor 1,00 0,20 0,20 0,1000 0,02 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,02 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
JORNAL /HR COSTO HORA 
RENDIMIE
NTO 
COST
O 
  A B C = A x B R 
D = C 
x R 
Ayudante en general (estr.oc e2) 1,00 3,64 3,64 0,1000 0,36 
Albañil (estr.oc d2) 1,00 3,45 3,45 0,1000 0,35 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0,10 3,64 0,36 0,1000 0,04 
            
            
            
            
            
            
            
SUBTOTAL M       0,75 
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD 
P. 
UNITARIO 
COST
O 
      A B 
C = A 
x B 
Tubo hidro3  1/2"   m 1,0000 0,63000 0,63 
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SUBTOTAL O       0,63 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA 
COST
O 
      A B 
C = A 
x B 
            
            
            
SUBTOTAL P           
  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   1,40 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 25,00% 0,35 
   OTROS INDIRECTOS:     
SR. CRISTIAN GUALPA  COSTO TOTAL DEL RUBRO:   1,75 
   VALOR OFERTADO:   1,75 
 
4.3.4 Desglose de Costos totales del proyecto UKUMARY 
A continuación, se detallan los costos totales de la urbanización Ukumary incluyendo costos 
directos y costos indirectos los cuales corresponden a trabajos preliminares e infraestructura y 
los costos de comercialización. 
 
Tabla 4-6: Costos Totales 
PROYECTO UKUMARY CD + CI 
PLANIFICACION+ESTUDIOS $ 9.000,00 0,85% 
TRABAJOS PRELIMINARES + INFRAESTRUCTURA $ 22.467,30 2,13% 
ESTRUCTURA $ 631.362,77 59,91% 
ALBAÑILERIA $ 45.722,88 4,34% 
PINTURA Y ENLUCIDOS $ 121.052,52 11,49% 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE $ 23.698,80 2,25% 
PIEZAS SANITARIAS $ 16.276,32 1,54% 
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INSTALACIONES ELECTRICAS $ 25.763,52 2,44% 
CARPINTERIA + VENTANAS+ PISOS $ 87.104,52 8,27% 
COMERCIALIZACIÓN $ 71.323,60 6,77% 
TOTAL $ 1.053.772,23 100,00% 
 
 
COSTOS TOTALES 
 
Ilustración 4-2: Costos totales 
 
De acuerdo a los montos obtenidos del presupuesto de la primera etapa del proyecto Ukumary se 
puede observar que el mayor costo de la urbanización corresponde al costo de la estructura con 
PLANIFICACION+ESTU
DIOS
1%
TRABAJOS 
PRELIMINARES + 
INFRAESTRUCTURA
2%
ESTRUCTURA
64%
ALBAÑILERIA
4%
PINTURA Y 
ENLUCIDOS
8%
INSTALACIONES DE 
AGUA POTABLE
1%
PIEZAS SANITARIAS
0%
INSTALACIONES 
ELECTRICAS
1%
CARPINTERIA + 
VENTANAS+ PISOS
12%
CI+ 
COMERCIALIZACION
7%
PLANIFICACION+ESTUDIOS TRABAJOS PRELIMINARES + INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURA ALBAÑILERIA
PINTURA Y ENLUCIDOS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
PIEZAS SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA + VENTANAS+ PISOS CI+ COMERCIALIZACION
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un 64% seguido de acabados como carpintería, pintura y enlucidos, estos porcentajes están 
cumpliendo con nuestras expectativas. 
 
4.3.5 Desglose costos directos del proyecto UKUMARY 
 
Para el cálculo de los siguientes valores se ha considerado los costos directos de la urbanización 
Ukumary que incluye todos los rubros correspondientes a la construcción de las 12 viviendas de 
la primera etapa excluyendo un 8.90% de costos indirectos correspondientes a infraestructura y 
trabajos preliminares y comercialización. 
 
Tabla 4-7: Costos Directos 
PROYECTO UKUMARY CD 
PLANIFICACION+ESTUDIOS $ 9.000,00 0,85% 
ESTRUCTURA $ 631.362,77 59,91% 
ALBAÑILERIA $ 45.722,88 4,34% 
PINTURA Y ENLUCIDOS $ 121.052,52 11,49% 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE $ 23.698,80 2,25% 
PIEZAS SANITARIAS $ 16.276,32 1,54% 
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 25.763,52 2,44% 
CARPINTERIA + VENTANAS+ PISOS $ 87.104,52 8,27% 
TOTAL $ 959.981,332 91,10% 
 
4.3.6 Desglose de costos indirectos del proyecto UKUMARY 
 
Para el cálculo de los costos indirectos de la urbanización Ukumary se ha considerado los costos 
de comercialización por un 2.5%, más un 5 % de costos indirectos, para un total de 7.5% por 
vivienda, esto representa el 8.90% de los costos totales de toda la urbanización. 
Los costos indirectos son bajos ya que se buscará optimizar el funcionamiento de la gerencia del 
proyecto. 
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Tabla 4-8: Costos Indirectos 
COSTOS INDIRECTOS 
COMERCIALIZACIÓN $ 71.323,60 24% 
TRABAJOS PRELIMINARES + INFRAESTRUCTURA $ 22.467,30 76% 
Total $ 93.790,90 100 
 
 
 
Ilustración 4-3: Costos Indirectos 
4.3.7 Costos totales 
 
El costo final por vivienda es de $87.414,35 USD considerando costos indirectos y directos lo 
que nos da un costo de $416.25 USD/m2, y el costo final de la primera etapa de la urbanización 
Ukumary es de $1’053.772,23 USD. 
 
4.4 ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS 
 
Un análisis financiero es indispensable para la determinación de flujos de capital en proyecto de 
inversión, esto nos ofrece cifras simplificadas y más sencillas de exponer al momento de evaluar 
la viabilidad de un proyecto de inversión ya sea este la construcción de una edificación, la compra 
de maquinaria, o un equipo de algo costo. 
76%
24%
COSTOS INDIRECTOS
COMERCIALIZACIÓN TRABAJOS PRELIMINARES + INFRAESTRUCTURA
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El cálculo del Valor actual neto o (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR), son herramientas 
utilizadas muy a menudo en estudios financieros para la evaluación de la viabilidad de dichos 
proyectos de inversión,  
El Valor actual Neto (VAN) se interpreta como la variación del valor neto de una moneda, es 
decir que el valor actual de una moneda es menor al de hace un año, incluso si se experimenta 
una inflación nula o baja, esto se aplica a los proyectos de inversión ya que estos tendrán un plazo 
de venta y ejecución, representado en flujos de gastos e ingresos. 
La tasa interna de retorno o (TIR) está relacionado con el Valor actual neto o VAN, ya que este 
se calcula de una forma similar, pero en este caso se determina cual es la tasa de interés a la cual 
el VAN será igual a cero, este se expresa como un porcentaje el mismo que representa el interés 
máximo al cual se puede financiar el proyecto sin que este endeudamiento genere perdidas para 
el inversionista. 
4.4.1 Cálculo del VAN y TIR 
 
Según el interés manejado por el banco central para tasas pasivas de inversión se puede tomar un 
porcentaje de 4.28% para el año 2018, lo cual podría resultar en ganancia anual si se desea invertir 
en algún otro proyecto de inversión. 
 
Ilustración 4: Tasa de interés pasiva - Banco Central del Ecuador 
Para el balance del proyecto se ha utilizado un porcentaje de ganancia del 15%, para el cálculo 
del VAN y el TIR se utilizarán los siguientes valores que representan las ganancias potenciales 
y el costo total del proyecto. 
Flujo Beneficio $1.138.496,26 
Flujo Costo $989.996,75 
Flujo Neto $148.499,51 
Margen 15% 
 
Primero se realizará un análisis del VAN y TIR en caso de que la empresa realice un 100% de 
inversión en el proyecto para lo cual se considerara de inversión inicial equivalente al $989.996,75 
USD. 
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VAN TIR 
$-847592,154 -85,00% 
 
En este caso de inversión al 100% existen perdidas para el inversionista ya que tener un capital 
de tal magnitud amortizado durante este tiempo en este proyecto no es viable.  
A continuación, se realizará un análisis para un financiamiento externo del 86% del proyecto, esto 
puede resultar más viable debido a la envergadura del proyecto Ukumary. 
VAN TIR 
7404,59583 10,00% 
 
Como podemos apreciar claramente el resultado del VAN al realizar una inversión externa en el 
proyecto es muy rentable, para este caso el inversionista realizara una inversión máxima del 14% 
en el proyecto, se ha podido llegar a estos valores como resultado de diversas iteraciones que 
determinan la posibilidad de invertir el capital en un proyecto diferente con una ganancia del 
4.23% anual que es un valor dado por el Banco Central del Ecuador. 
El TIR obtenido para este caso es de 10% lo que se puede interpretar como la vulnerabilidad de 
nuestro proyecto es decir que este puede soportar un incremento en sus costos de hasta el 10% en 
cuyo caso el VAN será igual a cero resultando en un proyecto financieramente indiferente lo que 
significa que no existirán perdidas para el inversionista. 
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5 CAPITULO 5: COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN 
5.1 OBJETIVOS COMERCIALES DEL PROYECTO 
 
El objetivo comercial del proyecto Ukumary es la venta de 12 casas adosadas de 2 en 2 en grupos 
de 4 casas, con su parqueadero independiente y accesos individuales con un horizonte de proyecto 
de 12 meses y 36 viviendas divididas en 3 etapas.  
Para esto se propone la división del proyecto en 3 etapas de 12 casas cada una, esto con el fin de 
evaluar el mercado de etapa a etapa lo cual representa una inversión menor y más segura. 
Se puede estimar que se realice una venta estimada de 1.5 casas por mes para lo cual se puede 
considerar un valor más realista de una casa por mes. 
5.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
La estrategia de precios se lo puede enfocar basados en la ponderación de la competencia, esto 
nos da un aproximado de 600 USD mensuales, esto ha sido obtenido de acuerdo a la evaluación 
del mercado y la capacidad de pago mensual en las personas interesadas en adquirir una vivienda. 
El precio no varía de un cliente a otro ya que las viviendas son idénticas porque cuentan con los 
mismos acabados, componentes y área de construcción 
5.3 POLÍTICAS DE PAGOS 
 
La metodología de comercialización de viviendas en urbanizaciones ha cambiado en los últimos 
años a continuación se señalarán las 2 posibles políticas de pagos para el cliente. 
 
 Se ha propuesto los siguientes parámetros de pago para la urbanización Ukumary, en caso de 
que la empresa quiera incurrir en un autofinanciamiento para los clientes. 
 El pago inicial constará de 10.000 dólares con lo cual el cliente reservará su cupo y la 
posibilidad de realizar pagos mensuales por el resto de la vivienda. 
 La deuda restante deberá ser cancelada en cuotas mensuales de 600 Dólares.  
 Se podrá ofrecer flexibilidad en la entrada de la vivienda con un reajuste adecuado de las 
cuotas restantes. 
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 En la actualidad la mayoría de empresas inmobiliarias manejan pagos de contado los mismos 
que son accesibles por parte de los clientes realizando el trámite de préstamos inmobiliarios 
con entidades financieras tanto públicas como privadas. 
La empresa inmobiliaria se encargará de la tramitación del préstamo para el posible cliente el 
mismo que puede tomar un tiempo de 2 a 4 meses, aunque es un tiempo mayor el que toma la 
compra de un inmueble por parte del cliente esto libera de una gran responsabilidad a la 
empresa y le permite percibir ganancias netas de una manera más rápida y reduce el riesgo de 
la inversión en el proyecto.  
5.4 GASTOS PROMOCIÓN Y VENTAS 
 
Se puede considerar un salario de 5% del total de costos indirectos, esto incluye comisiones     por 
venta de bienes raíces en modalidad de trabajo free lance. 
Así como gastos de publicidad, que incluye vallas en proyecto y en otros lugares, anuncios en 
prensa y material volante o flyers. 
 
5.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
La principal fuerza de venta se ubicará en la casa modelo que se encontrará en el lugar del 
proyecto esta contará con un ejecutivo de ventas para toda la semana en turnos de ocho horas de 
jornada laboral regular, pero se realizará un énfasis en los fines de semana ya que los clientes 
potenciales salen a conocer posibles urbanizaciones o sitios de venta de viviendas. Por ser días de 
descanso, para esto se duplicará el número de agentes de ventas el fin de semana con el fin de 
lograr un enfoque y una promoción adecuada de Ukumary se utilizarán los diferentes medios de 
difusión disponibles en la ciudad de Riobamba. 
 Radio 
 Venta in situ del proyecto con agentes de bienes raíces 
 Promoción en Ferias de vivienda  
 Revistas de viviendas de libre distribución 
 Anuncios en clasificados 
 Páginas Web 
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También se recurrirán a medios de publicidad como 
 Banners 
 Valla en el sitio 
 Valla en lugares comerciales y de alta circulación 
 Volantes o flyers 
 Trípticos 
 
Valla en obra y en lugares estratégicos 
El objetivo principal de la colocación de vallas en el proyecto y en lugares transcurridos es de dar 
una difusión al máximo en donde se pueda apreciar a simple vista los acabados y la distribución 
interna de la vivienda lo que resultará más atractivo para los clientes potenciales, en estas se 
deberá incluir los componentes que constituyen la vivienda. 
5.6 CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA DE VENTAS 
 
 La utilización de publicidad en diferentes frentes nos garantiza la difusión que el proyecto 
necesita para que se cumpla con el cronograma de ventas. 
 Un aspecto delicado y crítico es seleccionar de una manera meticulosa a los agentes de 
ventas, ya que estos deben contar con la experiencia necesaria, porque serán los 
principales encargados de la venta de viviendas. 
 Se deberá realizar un seguimiento de los aportes de los clientes dado que la rigurosidad y 
puntualidad en los pagos garantiza el avance del proyecto. 
 Se considera que la política de pagos mas conveniente para el proyecto es el actualmente 
utilizado por la mayoría de empresas inmobiliarias que consiste en la tramitación del 
crédito inmobiliario para el cliente, haciendo que el pago sea mas sencillo para el cliente 
y en el caso de la empresa, el cobro será mucho más económico ya que no deberá realizar 
un seguimiento permanente de su ventas para realizar cobros mensuales. 
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6 CAPITULO 6: COMPONENTE MACROECONÓMICO 
6.1 ANÁLISIS INTERNACIONAL 
 
 La economía de Estados Unidos presentó un crecimiento muy decepcionante en el primer 
semestre del 2017; para el segundo semestre el panorama de Estados Unidos ha mejorado 
debido a que se espera un estímulo en su economía como consecuencia de las pasadas 
elecciones en EEUU, “esto provoca una redefinición de sus políticas y un crecimiento 
sólido en corto plazo, con la creación de empleo y una inflación en alza” (FMI, 2017).  
Dichas políticas de incentivo a la economía de los Estados Unidos consisten en una 
reducción en el impuesto a la renta, inversión pública y privada, por lo que el FMI supone 
un crecimiento equivalente al 1,2% en el PIB de los Estados Unidos. 
 
 
Ilustración 6-1: Bloomberg LP: Junta de la reserva federal; FMI, Base de datos del informe WEO 
 
 
Existe un nivel de incertidumbre en relación a la economía de Estados Unidos ya que 
actualmente se puede observar una dispersión en cuanto a sus políticas nacionales, esto 
puede generar un conflicto interno y podría afectar a la Economía de los Estados Unidos. 
“Las Vulnerabilidades Mundiales incluyen una creciente ola de nacionalismo económico 
en las principales economías avanzadas caracterizado por una antipatía hacia el 
comercio exterior, la inmigración y la globalización.” (FMI, 2017) 
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 Se considera oportuno realizar un breve análisis de la economía de China ya que es el 
principal país exportador del mundo.  
China ha visto una gran recuperación en el crecimiento de su economía desde el año 2009, 
periodo en el cual se interrumpió el crecimiento de este país en un 7%. En el año 2013 se 
ha experimentado un constante crecimiento en su economía debido al acuerdo realizado 
por el PPC (partido central comunista) en el que se realizaron reformas importantes desde 
ese año hasta el 2020 que incluye ciertas reformas importantes como el cierre de centros 
de trabajos forzados, flexibilización en la política del único hijo, acceso a bienes públicos, 
reformas en empresas públicas, entre otras. Reformas que han hecho que la economía de 
china florezca y presente un crecimiento constante desde el año 2014. 
 
 
 
Ilustración 2:Balance de indicadores macroeconómicos China - Fuente: World economic outlook database 
 
Ilustración 3: Crecimiento PIB China - fuente: www.datosmacro.com 
 
 El crecimiento en la economía del China tiene relación con la economía del Ecuador ya 
que China es el principal prestamista del Ecuador, siendo el dueño del 37% de la deuda 
total del país; el crecimiento en su economía puede representarse en mayores 
exportaciones de banano, camarón, cacao y crudo de petróleo, que puede mejorar el 
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panorama de una balanza comercial deficitaria con 3087 millones de USD de ventas 
chinas, frente a 723 millones de USD para el Ecuador. 
 
 Se tiene una perspectiva de crecimiento en Economías avanzadas con relación a Estados 
Unidos, Europa y Japón, esto se debe a que se ha incrementado el comercio y la 
manufactura de estas grandes Economías. 
 
 
Ilustración 6-4: FMI 2017 
 
 Se puede prever un aumento gradual en las economías emergentes que se basan en la 
exportación de materias primas, todo esto como resultado del fortalecimiento de los 
precios desde el pasado octubre del 2016. 
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Ilustración 6-5-1: Base de datos informe WEO 
1 Las Líneas punteadas se refieren a los supuestos mundiales de la edición de octubre 2016 del informe WEO 
 Se puede observar una mejoría en el mercado internacional del petróleo en el último año 
debido al acuerdo del 30 de septiembre del 2016, por los miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo que implica en mantener precios más bajos durante 
más tiempo. Esto se lo pretende lograr mediante la congelación de la producción, ya que 
el exceso de producción resulta en precios más bajos, este acuerdo entro en vigencia desde 
enero del 2017 y debido a esto se puede apreciar una mayor estabilidad en el precio del 
barril de petróleo. 
 La recuperación de los mercados emergentes ha tenido un efecto positivo en la economía 
de Latino América ya que los indicadores muestran un notable incremento en el flujo de 
capital tanto en Economías desarrolladas, así como en latino América. 
 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  129 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
 
Ilustración 6-6: FMI perspectivas económicas 2017 
 
6.2 ANÁLISIS NACIONAL 
 
6.2.1 Balances del Producto Interno Bruto (PIB) 
 
El Ecuador como una Economía en desarrollo se ha visto en una notable recesión que se puede 
apreciar en la variación del PIB desde el año 2011 hasta el 2016 año en el cual se manifestó con 
el PIB más bajo en su primer semestre con un porcentaje de crecimiento de -4.00% según el Banco 
Central del Ecuador, a partir del segundo semestre se ha podido apreciar una pequeña pero 
reveladora recuperación desde el primer semestre del año 2017 con un crecimiento de 2.6%.  
 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  130 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
 
Ilustración 6-7: BCE PIB 2017 
El Ecuador ha tocado un punto crítico en su economía lo cual fue el resultado de una notable 
época de bonanza, la misma que ha llegado a su fin; pero la economía del Ecuador empieza a 
recuperarse, esto como resultado del crecimiento mundial en el comercio de la materia prima, el 
acuerdo en la estabilización del costo del barril de petróleo firmado el pasado 30 de septiembre 
del 2016, que al Ecuador siendo un país petrolero lo beneficia de una manera directa, así como 
otros factores menores que intervienen en la economía del Ecuador. 
El banco mundial por otra parte ha presentado un pronóstico para el crecimiento del PIB en el 
Ecuador hasta el año 2019 que resulta alentador ya que nos presenta un crecimiento, de 0.347% 
de nuestro PIB, lo que se puede nos muestra un panorama diferente al de recesión que se apreciaba 
hasta el año 2016. 
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Ilustración 6-8: Banco Mundial (global Economic Prospects) 2017 
 
6.2.2 Antecedentes de las Industrias en el Ecuador 
 
 Ciertas industrias del Ecuador presentaron un decrecimiento muy importante a inicios del 
segundo semestre del año 2016 y el sector de la construcción es el segundo más afectado 
en este grupo, con un porcentaje de descenso de una 8.9% lo que puede ser muy relevante 
en la toma de decisiones al momento de invertir en un proyecto inmobiliario de alta 
envergadura. 
“El deceso en la industria de la construcción viene dado por la falta de inversión pública 
en infraestructura, por los impuestos provenientes las salvaguardas y por la 
incertidumbre que se ha generado en los inversionistas del sector de la construcción por 
la llegada de la ley de plusvalía.” (Informe Posición Estratégica 184, pág. 3) 
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Ilustración 6-9: BCE industrias con decrecimiento en 2016 
 
 Se puede visualizar un notable crecimiento en la industria que está directamente 
relacionada con la refinación, petróleo, agua y luz, esto es el resultado de la inversión del 
estado en proyectos hidroeléctricos de gran magnitud, y por la inversión realizada en la 
refinería del pacifico. 
 
 
Ilustración 6-10: BCE Industrias con crecimiento en 2016 
 
Ilustración 11: balance de crecimiento industrial Ecuador - Fuente Índex Mundi 
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6.2.3 Sector de la construcción ecuatoriana 
 
 En general la actividad económica a inicios del segundo semestre del año 2017 ha 
presentado un incremento del 2.5% en trámites relacionados con permisos para la 
construcción, esto se puede interpretar como un incremento importante en la 
construcción, esto puede deberse al cambio de administración gubernamental y posibles 
reestructuraciones relacionadas con la ley de plusvalía, ya que esta ha sido una de las 
razones por las cuales se ha creado cierta incertidumbre en los posibles inversionistas del 
sector de la construcción. 
 
 Según un análisis realizado por la revista EKOS de negocios considera que “existe un 
32% de incertidumbre contra un 42% de probabilidades de tener un crecimiento 
negativo” (EKOS, 2017),  ya que todo dependerá de los ajustes fiscales que se realicen 
para el año 2017 y 2018, como se puede observar en las gráficas de crecimiento, se puede 
esperar un descenso en el sector de la construcción para el 2017, pero no tan brusco como 
lo fue en el año 2016, “con un crecimiento del -1%, con este panorama se puede percibir 
un crecimiento del sector de la construcción para el año 2018 con un incremento del 
1.8%” (EKOS, 2017). Lo cual nos presenta un panorama alentador para la inversión en 
la construcción.  
 
Ilustración 6-12: EKOS perspectivas del Ecuador en su economía y el sector de la construcción 2017 
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Ilustración 6-13: EKOS perspectivas de la construcción años 2017 y 2018 
 
6.2.4 Retos del sector de la Construcción 
 
 DISMINUCION INVERSION PÚBLICA EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA. 
Existe una disminución considerable en la inversión del estado en proyectos de infraestructura 
esto abarca todos los campos posibles que son telecomunicaciones, transporte, energía, agua, 
saneamiento y riego.  
Existe un crecimiento muy considerable entre los años 2008 y 2013 que se puede atribuir al 
periodo de bonanza del petróleo en el cual el estado se enfocó en la creación de proyectos de 
infraestructura, mientras que en el segundo periodo desde el 2013 hasta el 2016 se puede notar 
una drástica reducción en la inversión en infraestructura, “El mayor crecimiento se dio en el año 
2013 con un 57.8% en ese año el gobierno asigno US$4053 millones ( en US$ del 2007) en los 
tres siguientes años la inversión cayó 6.7%, 20,5% y 43% respectivamente llegando a 1714.3 
millones ( en US$ de 2007), correspondiente al 42.3% del pico del 2013”     (Brechas de 
infraesctructura en el Ecuador: Estimacion en base a modelo VEC, pág. 24). 
Al conocer el panorama que se ha venido dando es muy probable que la inversión en 
infraestructura por parte del estado siga disminuyendo al menos hasta mediados del año 2018 ya 
que en el siguiente año la Economía del Ecuador podrá experimentar una recuperación. Lo que 
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dará una recuperación al sector de la construcción, como anteriormente fue mencionado esto 
dependerá de las medidas fiscales establecidas por el nuevo gobierno. 
 
 
Ilustración 6-14: ministerio de finanzas balance de inversión en infraestructura 2008 – 2016 
 
 
Ilustración 6-15: Ministerio de finanzas 2017 balance en distintos campos de infraestructura 
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Ilustración 16:Inversion Social en Vivienda – Fuente: Informe a la nación 2017 
 
 
 DISMINUCIÓN DEL CRÉDITO EN EL SECTOR 
Actualmente existe un decremento muy importante en la atribución de créditos para aspectos 
relacionados con la construcción, como podemos apreciar en los años desde el 2013 hasta el año 
2016 existió una cantidad importante de préstamos que abarcan bancos privados nacionales, 
instituciones financieras públicas, mutualistas y sociedades financieras. 
Se pueden observar 3 periodos importantes en el manejo de créditos desde el año 2013 hasta el 
mayo del 2017. Su primer periodo desde el 2013 al 2014 en el cual se puede observar un pico 
incrementándose en un 17.75% de US$ 1869 millones a US$ 2279.25 millones, su segundo 
periodo lo podemos apreciar desde el año 2014 al 2016 en el cual se disminuyó en un 28.22% 
pasando de US$ 2279.25 millones a US$ 1635.83 millones lo cual se considera un decremento 
importante y su tercer y último periodo que está dado desde finales del 2016 hasta finales del 
segundo semestre del 2017 que es el año en curso en el cual se ha podido observar un decremento 
del 57.98% pasando de US$1635.83 millones a US$ 687.36 millones. 
Esta información nos presenta un panorama de la actual tendencia de los posibles compradores 
ya que en su mayoría dependen de prestamos inmobiliarios por parte de la banca publica y privada 
para acceder a una nueva vivienda. Esta tendencia nos dice que los posibles compradores prefieren 
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ahorrar su dinero en lugar de acceder a nuevos prestamos para adquirir viviendas o realizar otro 
tipo de gastos, esto puede deberse a la incertidumbre de nuestra economía y la actual recesión. 
 
Ilustración 6-17: Superintendencia de Bancos.  Balance de crédito en el sector de la construcción 
 
Ilustración 18: Créditos destinados a vivienda - Fuente: Informe a la nación 2017 
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 VIGENCIA DE LA LEY DE PLUSVALÍA  
 
La entrada en vigencia de la ley de plusvalía desde el pasado  27 de Diciembre del 2016 produjo 
una gran controversia en el sector de la construcción ya que las empresas constructoras aseguran 
que esta ley produce un impacto negativo en un sector económico del Ecuador que ya experimenta 
una recesión muy importante, el impuesto establecido por el gobierno a la ganancia ordinaria y 
extraordinaria consiste en regular el enriquecimiento ilícito a través de la venta de inmuebles o 
terrenos.  
“al analizar las reservas de los cuatro primeros meses del 2017 con el mismo periodo de años 
anteriores se observa que se encuentran un -36,4% (891 unidades) por debajo de las reservas 
del 2015, un -37,1% (922 unidades).  El 2016, fue el peor año histórico del sector como 
consecuencia del anuncio de la Ley de Plusvalía en mayo, octubre y su trámite en diciembre.” 
(APIVE, 2017). 
La ley de plusvalía genera incertidumbre en un posible usuario que desee adquirir una vivienda, 
ya que la misma dicta que en el caso de que el usuario desee vender nuevamente el inmueble 
también deberá evaluar el impuesto por ganancia extraordinaria; el usuario ya sea persona natural 
o sociedad propietaria interesado en vender un inmueble podrá adquirir una ganancia ordinaria 
que corresponde a tener dinero invertido bajo una tasa de interés en una entidad bancaria o en su 
defecto por 24 salarios mínimos que equivale a 8784 USD, debido a este condicionamiento los 
usuarios han evitado adquirir viviendas y las inmobiliarias o empresas constructoras han reducido 
su volumen de oferta en proyectos inmobiliarios. 
Existe un panorama prometedor a finales de este año 2017 debido a que el presidente Lenin 
Moreno ha propuesto la posibilidad de reevaluar la ley de plusvalía incentivando al sector de la 
construcción lo que podría significar una importante recuperación para el mismo ya que de esta 
manera se puede atraer posibles usuarios en vista de una reducción en los impuestos a pagar por 
un propietario y un posible incremento en las ganancias para proyectos inmobiliarios.  
 
6.2.5 Tasas de Inflación Ecuatoriana 
 
Se registra un descenso muy importante en la inflación del Ecuador hasta el 30 de septiembre del 
2017, esto se debe a que existe una reducción en general en el costo del crudo de petróleo ya que 
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mayores costos presentaban una mayor liquidez del mercado y resulta en un incremento de los 
costos para los consumidores, pero al experimentar una reducción en los costos del petróleo y 
marcar el final de la bonanza petrolera para el Ecuador se experimenta una reducción en los costos 
para consumidores debido a una menor demanda por parte del mercado por la falta de liquidez.   
Se puede apreciar que desde el 2015 hasta el final del primer semestre del 2017 existe una 
reducción drástica de 4.87%, “presentando por primera vez valores negativos de inflación desde 
el año 1970”. (Inflación anual del Ecuador cayó bajo cero, 2017) 
 
Tabla 6-1: BCE. Balance de inflación en el Ecuador 
FECHA VALOR 
Septiembre-30-2017 -0.03 %  
Agosto-31-2017 0.28 %  
Julio-31-2017 0.10 %  
Junio-30-2017 0.16 %  
Mayo-31-2017 1.10 %  
Abril-30-2017 1.09 %  
Marzo-31-2017 0.96 %  
Febrero-28-2017 0.96 %  
Enero-31-2017 0.90 %  
Diciembre-31-2016 1.12 %  
Noviembre-30-2016 1.05 %  
Octubre-31-2016 1.31 %  
Septiembre-30-2016 1.30 %  
Agosto-31-2016 1.42 %  
Julio-31-2016 1.58 %  
Junio-30-2016 1.59 %  
Mayo-31-2016 1.63 %  
Abril-30-2016 1.78 %  
Marzo-31-2016 2.32 %  
Febrero-29-2016 2.60 %  
Enero-31-2016 3.09 %  
Diciembre-31-2015 3.38 %  
Noviembre-30-2015 3.40 %  
Octubre-31-2015 3.48 % 
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Ilustración 6-19: (IPC)4 Evolución de la Inflación anual 
 
Ilustración 6-20: (IPC) inflación anual 
  
 
6.2.6 Riesgo País 
 
El riesgo país es un indicador macro Económico que representa la probabilidad de que el país 
cumpla con sus deudas tanto internas como externas, esto nos indica posibles modificaciones en 
los fondos del estado en caso de eventualidades negativas.  
                                                          
4 IPC: Índice de precios al Consumidor 
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Después de las elecciones del pasado 2 de abril del 2017 en la cual se designó como ganador de 
las elecciones el presidente Lenin Moreno, se registró un crecimiento importante en los balances 
del Riesgo País que llegaron hasta los 733 puntos a finales del mes de abril; ya que se preveía una 
continuidad en las políticas del gobierno lo cual llevo al país a tener una menor clasificación 
internacional. 
 
Ilustración 21: Riesgo País 2017 - fuente: Revista Ámbito 
 
 
En muchos casos se destaca el caso de Venezuela que registra un riesgo país de 2541 puntos a 
mediados del año 2017, esto es importante mencionarlo debido a que nos provee un panorama 
de referencia de las condiciones de nuestro país.  
Para el año 2018 se registra un descenso muy importante en el Riesgo País, que según el Banco 
Central del Ecuador es de 474 puntos a finales del mes de enero lo que nos provee un panorama 
mucho más prometedor para la inversión interna y externa. 
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Ilustración 22:Riesgo País - fuente: Banco Central del Ecuador 
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7  CAPITULO 7: COMPONENTE LEGAL 
 
Este capítulo consiste en la descripción y la mención de importantes artículos del código urbano 
que corresponde a la ordenanza 03-2017 que entró en vigencia desde enero del 2018, que regula 
y autoriza el uso del suelo o cualquier tipo de actividad de construcción dentro de la ciudad de 
Riobamba por medio de la licencia urbanística. 
 
7.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Según la ordenanza 03-2017 de código urbano en el artículo 88, establecido por la secretaría 
general de consejo del municipio de Riobamba dicta que: “Están obligados a obtener la Licencia 
Urbanística todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho 
privado o público, o las comunidades que quieran ejercer su derecho a la habilitación del suelo, 
edificar y/o a utilizar o aprovechar el espacio público dentro del Cantón Riobamba” (Ordenanza 
03-2017, 2017). 
Dicha licencia urbanística se puede definir como el titulo jurídico que habilita el uso del suelo 
para el respectivo proyecto, en este caso la empresa deberá realizar el tramite de la licencia 
urbanística para la ejecución del proyecto. 
 
7.2 ALCANCE DE LA LICENCIA URBANÍSTICA 
 
El alcance de la licencia urbanística a ser tramitada delimita ciertas condicionantes que es 
importante al momento de ejecutar el proyecto. 
  “El otorgamiento de la Licencia Urbanística presupone el cumplimiento por parte de 
los administrados de los procedimientos establecidos en este Título; y el cumplimiento 
de reglas técnicas y normas administrativas del Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal de Riobamba” (Ordenanza 03-2017, 2017) 
 “No podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad administrativa, 
civil o penal en que hubieran incurrido los titulares de la misma en el ejercicio de las 
actuaciones autorizadas.” (Ordenanza 03-2017, 2017) 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  144 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
 “El hecho de que un administrado realice la intervención autorizada con la Licencia 
Urbanística no convalida el incumplimiento de otras obligaciones previstas en el 
ordenamiento jurídico nacional, municipal o su deber general de garantizar la 
seguridad de las personas, los bienes o el ambiente en el ejercicio y ámbito de su 
actuación.” (Ordenanza 03-2017, 2017) 
 
7.3 VIGENCIA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 
La vigencia de la licencia urbanística otorga un plazo determinado al proyecto según el articulo 
102 de la Ordenanza 03-2017, el cual determinara su plazo para el inicio del proyecto así como 
el de su finalización. 
 “El plazo para iniciar los actos o actuaciones licenciadas de habilitación de Suelo será 
de un año a partir de la fecha de expedición de la autorización; y, el plazo para 
terminarlos será de tres años a partir de la notificación por parte del interesado del inicio 
de la actuación, o de las obras según correspondiere.” (Ordenanza 03-2017, 2017) 
 “En el caso de los actos licenciados para edificación, el plazo para iniciar y terminar 
las Obras Menores será de un año a partir de la fecha de expedición de la Licencia y el 
plazo para iniciar las Obras Mayores será de dos años a partir de la fecha de expedición 
de la Licencia y para terminarlas tres años adicionales a partir de la notificación del 
inicio de la construcción por parte del administrado.” (Ordenanza 03-2017, 2017) 
Como se pudo apreciar en el artículo 102 anteriormente citado, la licencia podría verse expuesta 
a una caducidad en caso de que se otorgue una licencia de un año; en este caso, el titular de la 
licencia podrá realizar el trámite para la renovación de la licencia urbanística por un plazo que no 
será mayor al inicialmente otorgado. 
7.4 TIPOS DE LICENCIA URBANÍSTICAS 
 
La licencia urbanística de habilitación está compuesta por varios elementos que deberán ser 
evaluados por el municipio de Riobamba los mismos que representan varios aspectos del 
proyecto. 
Los elementos o tipos de licencias urbanísticas serán detallados a continuación en concordancia 
con la normativa 03-2017 de Código urbano. 
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 Licencia urbanística de Habilitación de suelo  
 Licencia urbanística de edificación para proyectos especiales. 
 Licencia urbanística de propiedad horizontal 
 Licencia Urbanística de urbanización 
 
7.5 RESPONSABILIDAD JURÍDICA 
 
Se deberá realizar un énfasis en el cumplimiento de las normativas por parte de cada profesional 
que haya realizado el diseño/ estudio de cada ámbito de del proyecto como esta estipulado en el 
articulo 115 de la Ordenanza 03-2017: 
“Todo profesional -persona natural o jurídica- que haya participado en la elaboración del 
proyecto técnico, en la ejecución y/o en dirección de las obras y/o el control de los materiales 
utilizados en las mismas, será responsable del cumplimiento de las normas y reglas técnicas y de 
la calidad de las edificaciones. Para respaldar su accionar mantendrá un archivo documental de 
los planos, licencias, especificaciones técnicas de construcción, reportes, libro de obra, 
bitácoras, etc” (Ordenanza 03-2017, 2017) 
Para un conocimiento más amplio de la responsabilidad jurídica se deberá tomar en cuenta las 
distintas áreas de diseño, las mismas que deberán ser realizadas por un profesional especializado 
en las distintas ramas necesarias; la norma 03-2017 de Código Urbano determina el profesional 
que debe actuar en cada ámbito en el articulo 111 de la misma. 
 
Requerimiento Técnico: 
 
Profesional responsable: 
Diseño Arquitectónico y/o 
urbano 
Arquitecto 
Diseño Estructural 
  
Ingeniero Civil (Estructural). 
Diseño Estructural Mecánico Ingeniero Mecánico 
Diseño Eléctrico  
  
Ingeniero: Eléctrico, Electromecánico  o Industrial 
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Diseño Hidráulico 
  
Ingeniero Civil  ( Hidráulico) 
Diseño Infraestructura Urbana  Ingeniero: Civil,  Eléctrico, Electromecánico o  Industrial  
Diseño Proyectos de 
Restauración  
Arquitecto. Licenciado o Tecnólogo en Restauración.  
Diseño y Formulación de 
Planes Ambientales 
Ingeniero Ambiental. Especialista en gestión ambiental. 
Diseño de Publicidad, 
Mobiliario Urbano 
Arquitecto, Licenciado o Ingeniero en  Diseño Gráfico 
Diseño Redes, Datos, Voces, 
seguridad, Sistema contra 
incendios. 
Ingeniero: Electrónico, Eléctrico, Civil, Industrial.  
Especialista en seguridad industrial. 
Dirección de construcciones u 
obras. 
Ingeniero Civil (Estructural); Arquitecto con experiencia en 
construcción. 
Otros Profesionales según el área que le corresponda 
(Ordenanza 03-2017, 2017) 
 
7.6 REQUERIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA 
URBANÍSTICA 
 
Con lo anteriormente mencionado se ha investigado los requerimientos necesarios para la 
tramitación de la Licencia Urbanística que consistirá en los siguientes elementos: 
 Solicitud en formulario normalizado dirigida al Director de Gestión de Ordenamiento 
Territorial 
 Documento de identidad de las personas naturales, en el caso de personas jurídicas el 
nombramiento vigente del representante legal 
 Tres copias en físico y un archivo digital del Proyecto Técnico 
 Certificado de gravámenes 
 Comprobante de pago de la compensación de áreas verdes, de ser el caso 
 Comprobante de pago de tasa administrativa 
  “Para obtener la correspondiente Licencia Urbanística de habilitación ……, éste deberá 
constituir a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Riobamba 
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una garantía, por un monto equivalente al 100% del valor de las obras a ejecutarse” 
(Riobamba S. G., 2017), monto que podrá saldarse con hipotecas sobre bienes del 
contratista o en su defecto con una hipoteca sobre los inmuebles a construirse. 
 
 Se necesitará el informe técnico otorgado por el municipio de Riobamba en base a la 
memoria técnica y registro fotográfico del proyecto. “El Informe Técnico Legal 
Favorable del Proyecto Técnico elaborado por la mesa técnica institucional permanente 
con delegados de Procuraduría Municipal, Subproceso de Avalúos y Catastros y de la 
Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial es el instrumento en el que se hace 
constar el cumplimiento de la normativa municipal y nacional vigentes.” (Ordenanza 03-
2017, 2017) 
 
7.7 RESUMEN DE ELEMENTOS LEGALES DEL PROYECTO 
 
Para un mejor entendimiento del manejo legal del proyecto, se ha elaborado un resumen de los 
tramites y requisitos necesarios en cada etapa de nuestro proyecto tanto como en su fase inicial, 
fase de ejecución y fase de finalización. 
 
7.7.1 Etapa inicial del proyecto 
 
Requerirá el trámite y aprobación de las siguientes licencias emitidas por el municipio de 
Riobamba y sus respectivas subdivisiones: 
 Licencia urbanística de Habilitación de suelo  
 Licencia urbanística de edificación para proyectos especiales. 
 Licencia urbanística de propiedad horizontal 
 Licencia Urbanística de urbanización 
 
7.7.2 Etapa de ejecución de trabajos 
 
 Presencia permanente de un director de obra legalmente registrado y reconocido por el 
municipio de Riobamba, el mismo que deberá ser un ingeniero civil o arquitecto. 
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 Rotulación del proyecto con su respectiva identificación en un lugar visible del 
proyecto. 
 Implantación de áreas de vestidores y servicios sanitarios provisionales para el uso del 
personal de la construcción. 
 Sistemas de limpieza y seguridad para vecinos y transeúntes, así como construcción de 
cerramiento perimetral cubierto por lona o zinc que no afecte a la circulación ni la 
seguridad de los transeúntes. 
 Restitución o reparación de bienes públicos o privados destruidos o dañados durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
7.7.3 Etapa de finalización del proyecto 
 
 Presentación del Informe aprobatorio de finalización de la habilitación, el mismo que se 
otorgara previa una inspección del proyecto por parte de un delegado del municipio de 
Riobamba el mismo que constatará el cumplimiento del proyecto con la información 
entregada inicialmente, así como el cumplimiento de las obligaciones previamente 
establecidas en la ordenanza 03-2017, con lo que se procederá a la devolución de las 
garantías entregadas por el dueño o persona legalmente responsable del proyecto. 
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8 CAPITULO 8: CONCLUSIONES 
8.1 CONCLUSIONES: COMPONENTE LOCALIZACIÓN 
 La ubicación Propuesta para la urbanización Ukumary se considera aceptable ya que 
cuenta con la presencia de unidades educativas de todos los niveles a una distancia 
relativamente cercana y accesible para los posibles clientes, así como hospitales y 
clínicas tanto públicas como privadas. 
 
Existen rutas de transporte público que son suficientes para el acceso de cualquier 
persona al sector de la urbanización, así como la movilización desde la urbanización a la 
ciudad de Riobamba.  
 
 Instituciones Educativas cercanas 
Instituciones Educativas distancia 
1 Escuela Dulces Maicitos La Inmaculada 1,5km 
2 Centro de desarrollo infantil La Inmaculada 3,42 km 
3 Colegio Pedro Vicente Maldonado 4,72 km 
4 Colegio Fernando Daquilema  3,63 km 
5 Unidad Educativa Camilo Gallegos Toledo 4,37 km 
 
 Centros Comerciales Cercanos 
Centros Comerciales distancia 
1 Centro comercial Tía 6,19 km 
2 Multiplaza Mall  10,34 km 
3 Mall del Centro 8,22 km 
4 Paseo Shopping 8,37 km 
 
 Rutas de Transporte cercanas 
 
Rutas de transporte distancia 
1 Cooperativa de buses Puruha 1,1 km 
2 Cooperativa de buses Chambo 0 km 
3 Cooperativa de buses Citransturis 0 km 
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 Clínicas y hospitales cercanos 
Rutas de transporte distancia 
1 Clínica Médica del Sur 2 km 
2 Hospital del IESS Riobamba 7,98 km 
3 Hospital General de Riobamba 5,38 km 
4 Clínica Santa Cecilia 7,9 km 
 
 
8.2 CONCLUSIONES: COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
 La distribución de la urbanización está en concordancia con la ordenanza 007-2012 
correspondiente a las normas de Arquitectura y Urbanismo del cantón de Riobamba, pero se deberá 
modificar el proyecto final para que sean 35 y no 36 viviendas debido a que según la ordenanza se 
debe incluir una casa comunal la misma que se ubicaría posteriormente en lugar de una vivienda. 
8.3 CONCLUSIONES: COMPONENTE DEMANDA 
 Cada vivienda consta con un área total de 120 m2 de construcción con amplios interiores 
3 dormitorios con acabados uniformes con un estilo contemporáneo constituido por 
grandes ventanales, baño social, baño de dormitorio master y baño compartido para las 2 
habitaciones regulares, 90 m2 de áreas verdes por cada lote, área de lavado; el diseño de 
la vivienda cumple con las expectativas de los posibles compradores. 
 Es importante señalar que gracias al estudio de la demanda del mercado se puede conocer 
que la superficie de la vivienda, su contenido, número de habitaciones, localización, 
arquitectura, acabados, costos, etc. Están en función de lo que el mercado busca y acorde 
a lo que ofrecen las demás urbanizaciones cercanas a la urbanización Ukumary. Esto es 
una evidencia de la utilidad de realizar un estudio de mercado ya que en muchos casos si 
no se conoce el panorama de la demanda y la competencia puede cometer errores de 
cotización y se podría ofrecer una vivienda que no este acorde a las necesidades de las 
personas interesadas en adquirir una vivienda por este sector. 
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8.4 CONCLUSIONES: COMPONENTE COSTOS 
El costo final por vivienda es de $87.414,35 USD considerando costos indirectos y directos lo 
que nos da un costo de $416.25 USD/m2, y el costo final de la primera etapa de la urbanización 
Ukumary es de $1’053.772,23 USD. 
 
 El costo total de la urbanización se ha calculado en $1’053.772,23 USD considerando los 
costos directos e indirectos.  
 El costo final de vivienda considerando los costos directos e indirectos es de $87.414,35 
USD. 
 El costo por metro cuadrado de lote viene a ser de $416.25 USD/m2. 
 El costo por metro cuadrado de construcción es de $728,45 USD/m2. 
NOMBRE SUPERFICIE 
M2 
COSTO 
M2 
COSTO 
TOTAL 
La Pradera 1 136,00 $ 573,53 $ 78.000,00 
El portal de la sierra 108,00 $ 729,63 $ 78.800,00 
Ukumary 120,00 $728,45 $87.414,35 
 
 El costo de la vivienda en el proyecto Ukumary es aceptable en función de los costos por 
metro cuadrado de las urbanizaciones que constituyen la competencia del mismo, ya que 
el área de espacios verdes y tamaño del lote resulta atractiva para los posibles clientes. 
 
 
8.5 CONCLUSIONES: COMPONENTE FINANCIERO 
 El primer año de ejecución del proyecto será el más crítico para el mismo ya que si se 
desea iniciar el proyecto junto con su planificación, este necesitara de una mayor inversión 
por parte de la empresa, en caso de que la empresa desee tener su propio financiamiento 
para sus clientes, la misma que deberá financiar un promedio de 83.85% del proyecto en 
el primer año correspondiente a $830.396,75 USD restando el 17.15% que provendrá de 
ventas y cuotas mensuales  dentro del primer año correspondiente a $159.600 USD. 
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 La metodología de financiamiento por parte de la empresa no constituye una estrategia de 
ventas adecuado ya que la empresa tiene que incurrir en gastos de cobro y seguimiento de 
clientes, lo cual complica la venta de los inmuebles, es por esto que la compra de contado 
por medio de préstamos con entidades financieras nos presenta una estrategia de ventas 
más viable ya que es una reducción de gastos y posibles riesgos para la empresa. 
 De acuerdo a los valores obtenidos del cálculo del VAN y el TIR se ha llegado a la 
conclusión de que no es viable realizar el 100% de inversión por parte de la empresa, se 
recomienda que se busque financiamiento externo ya que esto minimiza los riesgos del 
proyecto y esto lo convierte en una opción rentable. 
 La empresa podrá financiar hasta el 14% del proyecto aproximadamente para que pueda 
obtener ganancias provenientes de la inversión. 
8.6 CONCLUSIONES: ANÁLISIS NACIONAL E INTERNACIONAL 
 El crecimiento en la economía de los Estados Unidos presenta un panorama prometedor 
para la economía del mundo ya que esta dinamiza el comercio entre los demás países, 
pero no directamente a américa latina debido al incentivo de una economía nacionalista 
y apática al comercio con países extranjeros de américa latina. 
 El panorama para la economía del Ecuador en el 2018 es prometedor debido a  aspectos 
como: las regulaciones en la producción de barriles de petróleo, los pronósticos de 
crecimiento del PIB para el País, así como los cambios en políticas propuestos por la 
nueva administración gubernamental, pero como se mencionó anteriormente esto está 
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basado en pronósticos nacionales e internacionales y dicho crecimiento en la economía 
del Ecuador se podrá apreciar desde el primer trimestre del 2018 e incluso hasta finales 
del primer semestre del 2018. 
 El sector de la construcción sigue siendo uno de los más afectados en el Ecuador pero la 
propuesta de cambios en la ley de plusvalía podría impulsar nuevamente el sector 
sacándolo del estancamiento y recesión que viene experimentando desde el año 2015, en 
todo caso se deberá esperar a la resolución de la consulta popular del 2018  propuesta por 
el presidente de la república, la reducción o eliminación de la nueva ley de plusvalía 
reduciría la incertidumbre de los posibles compradores de inmuebles, generando nuevos 
créditos por parte de entidades financieras y en conjunto con la baja en la inflación se 
podría evidenciar nuevos proyectos de vivienda dinamizando el sector. 
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9 CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda comenzar con la búsqueda de fuentes de financiamiento para el proyecto 
ya que como se mencionó en el capitulo financiero, el invertir totalmente en el proyecto 
podría generar perdidas para el inversionista. Una vez que estén establecidas las fuentes 
de financiamiento del proyecto se podrá empezar con los tramites legales para dar inicio 
a las actividades de construcción. 
 Se debe realizar oportunamente el tramite de la licencia urbanística, para que al momento 
de tener el financiamiento del proyecto se pueda empezar con los trabajos de inmediato. 
 Para la entrega de garantías por parte del inversionista para el trámite de la licencia 
urbanística se recomienda recurrir a la hipoteca del proyecto ya que es la opción mas 
viable para la entrega de las mismas, y se deberá ejecutar el proyecto de una manera muy 
cuidadosa para que no exista ningún tipo de afectación a los bienes públicos o privados 
aledaños al proyecto, con el fin de evitar multas. 
 Se recomienda la contratación de un residente o director de proyecto, el mismo que deberá 
permanecer todo el tiempo en la obra, este profesional deberá encargarse de la 
optimización de recursos, optimización mano de obra, planificación, control del uso de 
accesorios de seguridad para la mano de obra y llevar un registro semanal detallado del 
avance del proyecto para su respectiva notificación a los inversionistas.  
 La economía del Ecuador presenta un panorama incierto en relación al sector de la 
construcción, debido a posibles cambios en políticas financieras, debido a esto se 
recomienda postergar la iniciación del proyecto hasta tener una resolución propuesta para 
la consulta popular del 2018 que definirá las políticas de la ley de plusvalía.  
 Se debe intentar reducir los costos de ejecución del proyecto por medio de la optimización 
en la mano de obra y metodologías de construcción, para poder proponer un costo más 
competitivo en el mercado inmobiliario del sector, también se debe buscar la negociación 
de los precios con diversos proveedores de materiales, ya que al tratarse de grandes 
cantidades muchos proveedores se verán interesados en proveer al proyecto y trataran de 
ofrecer convenios de pago u ofertas en los distintos materiales necesarios en el proyecto. 
 En lo referente a la liquidez del Ecuador se recomienda esperar al primer trimestre del 
2018 para que se pueda tener un panorama o un pronóstico para el resto del año, de esta 
manera podemos tener una visión más clara del comportamiento del mercado en lo 
referente a su incertidumbre y tendencia de endeudamiento de los posibles compradores, 
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en el caso de que sea aprobada la derogación de la ley de plusvalía  el mercado verá una 
recuperación gradual, incluso en la actualidad es viable la inversión de un proyecto de 
vivienda, pero en el caso de estos cambios se puede reducir los riesgos del proyecto ya 
que el mercado se vera incentivado y los posibles compradores ya no tendrán 
desconfianza ni escepticismo al momento de adquirir un inmueble. 
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ANEXO I: Modelo Encuesta Realizada en Riobamba 
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PROPUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO “UKUMARY” –SECTOR TROJE – 
RIOBAMBA 
Hoja ____ de ____ 
Marque con una X la respuesta de la persona encuestada. 
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Edad______ Ocupación ___________ Estado Civil ________ Sexo _________ 
 
1.- Piensa usted comprar una vivienda en un período entre 4 meses y 2 años? 
 
Si _____________     OTP _________ 
 
2.- Por qué tipo de vivienda usted tiene preferencia? 
 
Casa ___________     Departamento ___________ 
 
3.- En qué sector de Riobamba a usted le gustaría vivir? 
 
Sur ______ Centro ______ Norte _______ Otro _______ 
 
4.- De qué superficie usted preferiría que sea su vivienda? 
 
50 – 100 m2   ____ 
100 _ 150 m2 ____ 
150 – 200 m2 ____ 
200 – 250 m2 ____ 
 
 
 
5.- De cuántos dormitorios preferiría usted que sea su vivienda? 
 
2 dormitorios ____ 
3 dormitorios ____ 
4 dormitorios  ____ 
 
6.- De cuántos baños preferiría usted que tenga su vivienda? 
 
1 baño _____  1 y ½ Baños _____   2 Baños _____  
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2 y ½ Baños  _____  3 Baños  _____ 
 
7.- Cuántos parqueaderos preferiría usted que tenga su vivienda? 
 
1 parqueadero ______ 2Parqueaderos _______ 3 Parqueaderos ________ 
 
8.- Le gustaría pagar por un área destinada al lado y cuarto de máquinas? 
 
Si _________   No _________ 
 
9.- Cuál sería su preferencia de pago? 
 
Contado    ______ 
Crédito BIESS  ______ 
BANCOS PRIVADOS  ______ 
COOPERATIVAS  ______ 
 
10.- Qué cuota inicial usted estaría en condiciones de pagar para acceder al crédito de su 
vivienda? 
 
1.000 – 5.000    USD  ______ 
5.001 – 10.000   USD ______ 
10.001 – 15.000 USD  ______ 
15.001 – 20.000 USD  ______ 
20.001 en adelante  ______ 
 
11.- Qué cuotas mensuales estaría usted en condiciones de pagar? 
 
Hasta 200 USD     ______ 
201 – 400 USD   ______ 
401 – 600 USD   ______ 
601 – 800 USD   ______ 
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801 – 1.000 USD   ______ 
Mayor a 1.000 USD  ______ 
 
 
Nombre encuestador:           Cristian Gualpa 
 
 
Firma:    ________________________ 
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6
4   1 1       1         1       1     1         1 1       1     1       1           
6
5 1   1       1         1     1       1         1 1       1     1       1           
6
6   1   1 1           1     1         1         1 1     1       1       1           
6
7 1     1     1       1         1     1         1 1     1       1       1           
6
8   1 1       1       1         1     1         1 1     1       1       1           
6
9 1   1   1           1         1     1         1 1     1       1       1           
7
0   1 1   1         1     1         1       1     1       1     1       1           
7
1 1   1     1       1       1       1       1     1       1     1       1           
7
2   1 1     1     1         1       1       1     1     1       1       1           
7
3   1 1         1   1       1       1       1     1     1       1       1           
7
4 1   1         1   1       1       1       1     1     1       1       1           
7
5 1   1       1       1     1       1       1     1     1       1       1           
7
6   1 1     1         1     1       1       1     1     1       1       1           
7
7   1 1     1         1       1     1       1     1     1       1       1           
7
8   1   1     1         1       1     1     1       1   1     1           1         
7
9 1   1       1         1     1       1     1       1   1     1           1         
8
0 1     1     1       1         1     1     1       1   1     1           1         
8
1 1   1       1       1       1       1       1     1   1     1           1         
8
2 1     1     1   1         1         1       1     1   1     1           1         
8
3   1 1       1     1       1         1       1     1   1     1           1         
8
4 1   1       1     1       1         1       1   1       1   1             1       
8
5   1 1         1   1       1           1     1   1         1 1             1       
8
6   1   1       1   1       1           1     1   1         1 1             1       
8
7   1 1       1       1       1         1   1     1         1 1             1       
8
8 1   1     1         1       1         1   1     1         1 1             1       
8
9   1 1   1         1         1         1   1     1       1   1               1     
9
0   1 1     1         1       1           1 1     1       1   1               1     
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  166 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
9
1   1 1       1     1         1           1 1     1         1   1             1     
9
2 1   1   1             1       1         1 1     1         1   1             1     
9
3 1     1 1         1           1         1 1     1         1   1             1     
9
4 1   1       1   1             1         1 1     1         1   1             1     
9
5   1 1     1       1         1           1 1     1         1   1             1     
9
6   1 1     1       1           1         1   1   1         1   1             1     
9
7   1 1       1       1       1           1   1   1         1   1             1     
9
8 1   1       1     1           1   1         1   1         1   1             1     
9
9 1   1     1         1     1       1         1   1       1     1             1     
1
0
0   1   1     1     1       1       1         1   1       1     1             1     
1
0
1   1 1     1           1   1       1         1   1       1     1             1     
1
0
2   1 1         1       1   1       1         1   1       1     1             1     
1
0
3   1 1         1       1   1     1         1     1       1     1             1     
1
0
4 1   1       1         1     1   1         1     1     1         1           1     
1
0
5 1   1     1       1           1 1         1     1     1         1           1     
1
0
6   1 1     1         1       1       1     1     1     1         1           1     
1
0
7   1   1     1       1   1           1     1     1     1         1           1     
1
0
8   1 1     1         1   1           1     1     1     1         1           1     
1
0
9 1   1       1     1       1         1     1     1     1         1           1     
1
1
0 1     1   1       1       1         1     1     1     1         1           1     
1
1
1     1   1         1       1             1 1     1     1         1           1     
1
1
2   1 1     1       1       1             1 1     1     1       1             1     
1
1
3   1 1       1     1       1             1 1     1     1       1             1     
1
1
4 1   1         1   1       1             1 1     1       1     1             1     
1
1
5   1 1         1 1         1             1 1     1     1       1             1     
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  167 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
1
1
6 1     1       1   1         1           1 1     1     1       1             1     
1
1
7   1 1       1     1         1       1     1     1     1       1             1     
1
1
8 1   1     1       1         1       1       1   1     1       1             1     
1
1
9   1   1     1     1         1       1       1   1     1       1             1     
1
2
0 1   1     1         1       1       1       1   1     1       1             1     
1
2
1 1   1       1     1           1       1     1   1     1       1             1     
1
2
2   1 1     1         1         1       1     1   1     1     1               1     
1
2
3   1 1       1       1       1           1   1   1       1   1               1     
1
2
4   1 1       1     1       1             1   1   1       1   1               1     
1
2
5   1 1       1         1 1               1   1   1     1     1             1       
1
2
6   1   1   1           1   1             1   1   1     1     1             1       
1
2
7   1   1   1 1         1   1             1   1   1     1     1             1       
1
2
8 1     1     1       1     1             1     1 1         1 1             1       
1
2
9   1   1     1         1   1             1     1 1         1 1             1       
1
3
0 1     1     1     1       1           1   1     1         1       1       1       
1
3
1   1 1       1         1   1           1   1     1         1       1       1       
1
3
2   1 1       1     1       1         1     1     1     1           1       1       
1
3
3   1 1       1   1           1       1     1     1     1           1       1       
1
3
4 1   1       1     1       1         1     1     1     1           1       1       
1
3
5   1   1       1   1         1       1         1 1     1           1       1       
1
3
6 1   1         1     1     1         1       1   1     1           1       1       
1
3
7   1 1   1         1         1       1       1   1     1           1       1       
1
3
8   1 1       1     1           1     1     1       1   1         1         1       
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  168 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
1
3
9   1   1   1           1     1       1     1       1   1         1         1       
1
4
0   1 1       1     1       1         1     1       1   1         1         1       
1
4
1   1 1     1         1     1         1     1       1   1         1         1       
1
4
2 1   1       1     1       1         1     1       1   1         1         1       
1
4
3   1 1       1       1     1     1         1       1   1         1         1       
1
4
4 1   1       1     1       1       1       1       1   1         1         1       
1
4
5   1 1       1       1     1       1         1     1     1       1         1       
1
4
6   1 1     1       1           1     1       1   1       1       1         1       
1
4
7   1   1     1       1   1           1       1   1       1       1         1       
1
4
8   1 1     1       1       1         1       1   1       1       1         1       
1
4
9   1 1       1       1     1         1       1   1     1         1         1       
1
5
0 1     1     1   1             1     1       1   1     1         1         1       
1
5
1   1 1       1     1         1       1       1   1     1         1         1       
1
5
2   1 1     1           1       1     1       1   1       1       1         1       
1
5
3 1   1       1         1     1       1       1   1     1         1         1       
1
5
4   1 1     1         1         1       1     1   1     1         1         1       
1
5
5 1   1       1       1         1       1     1   1     1         1         1       
1
5
6   1 1       1       1       1         1   1     1     1         1           1     
1
5
7 1   1   1           1         1       1   1     1     1       1             1     
1
5
8   1 1     1       1         1         1   1     1     1       1             1     
1
5
9   1   1     1         1   1           1   1     1     1       1             1     
1
6
0 1   1         1   1         1         1   1     1     1       1             1     
1
6
1 1   1         1   1       1           1   1     1     1       1             1     
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  169 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
1
6
2   1   1     1         1   1             1 1     1     1       1             1     
1
6
3 1   1       1   1         1             1 1     1     1       1             1     
1
6
4   1 1       1       1     1             1 1     1     1       1             1     
1
6
5 1     1     1     1       1             1   1   1     1       1             1     
1
6
6   1 1       1     1     1           1       1   1         1   1             1     
1
6
7 1   1       1         1 1           1       1   1         1       1         1     
1
6
8 1   1       1         1   1         1       1   1         1       1         1     
1
6
9   1 1       1         1   1         1       1   1         1       1         1     
1
7
0   1 1     1       1         1       1       1   1         1       1         1     
1
7
1 1   1       1     1         1           1   1   1         1       1         1     
1
7
2   1 1     1       1         1           1   1   1         1       1         1     
1
7
3   1 1       1     1           1         1   1   1       1       1           1     
1
7
4   1   1   1     1             1         1   1   1     1         1           1     
1
7
5 1   1       1     1           1         1   1   1     1         1           1     
1
7
6 1     1   1           1     1           1   1   1     1         1           1     
1
7
7   1 1       1       1       1       1       1   1     1         1           1     
1
7
8 1   1     1       1         1       1       1   1     1         1           1     
1
7
9   1 1       1     1         1       1       1   1     1         1           1     
1
8
0 1   1     1         1     1         1     1     1       1       1           1     
1
8
1   1 1       1     1       1         1     1     1       1       1           1     
1
8
2 1   1       1       1     1         1     1     1       1       1               1 
1
8
3 1   1       1         1   1         1     1     1       1       1               1 
1
8
4   1 1   1             1   1             1 1     1       1       1               1 
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  170 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
1
8
5   1   1 1         1       1             1 1     1     1         1               1 
1
8
6   1 1         1       1   1             1 1     1     1         1               1 
1
8
7   1 1         1   1       1             1 1     1     1         1               1 
1
8
8   1 1       1         1 1               1 1     1     1         1               1 
1
8
9 1     1     1     1       1             1 1     1     1         1               1 
1
9
0   1 1       1       1     1         1     1     1     1         1 1         1     
1
9
1 1   1       1     1       1         1     1     1     1       1             1     
1
9
2   1 1     1       1       1         1     1     1     1       1             1     
1
9
3   1 1   1             1     1       1     1     1     1       1             1     
1
9
4 1     1     1       1         1     1     1       1   1       1             1     
1
9
5 1     1   1       1         1       1     1       1   1       1       1           
1
9
6   1 1         1     1         1         1     1   1   1       1       1           
1
9
7   1 1       1     1         1           1     1   1   1       1       1           
1
9
8   1 1       1         1       1         1     1   1   1       1       1           
1
9
9 1   1       1         1       1         1     1   1   1       1       1           
2
0
0   1 1       1         1       1         1     1   1   1       1       1           
2
0
1 1   1       1       1         1         1     1   1   1       1       1           
2
0
2   1 1       1       1       1           1   1     1   1       1       1           
2
0
3   1 1         1   1           1     1       1     1   1     1         1           
2
0
4   1 1       1       1         1     1       1     1   1     1         1           
2
0
5   1 1     1       1         1       1       1     1   1     1             1       
2
0
6 1   1     1       1       1         1       1     1   1     1             1       
2
0
7 1   1       1       1     1         1       1     1   1     1             1       
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  171 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
2
0
8   1   1     1     1       1             1 1     1       1   1             1       
2
0
9   1 1       1     1       1             1 1     1       1   1             1       
2
1
0   1 1     1       1       1             1 1     1       1   1             1       
2
1
1   1 1         1       1   1             1 1     1     1     1             1       
2
1
2 1   1         1   1       1             1 1     1     1         1         1       
2
1
3   1   1   1       1         1           1 1     1     1         1         1       
2
1
4 1     1 1         1     1               1 1     1     1         1         1       
2
1
5   1   1       1     1       1       1     1     1     1         1         1       
2
1
6   1 1       1     1           1     1     1     1     1         1           1     
2
1
7   1 1       1         1     1       1     1     1       1       1           1     
2
1
8   1 1       1       1         1     1     1     1         1     1           1     
2
1
9   1 1       1     1         1           1 1     1         1     1           1     
2
2
0 1   1       1         1   1             1   1   1         1     1                 
2
2
1   1 1         1       1       1         1   1   1         1   1       1           
2
2
2 1   1         1     1   1           1       1   1         1   1       1           
2
2
3   1 1         1   1       1         1       1   1         1   1       1           
2
2
4   1   1           1       1         1       1   1         1   1       1           
2
2
5   1   1     1     1         1           1 1     1       1     1       1           
2
2
6 1   1       1     1     1               1 1     1     1       1       1           
2
2
7   1 1       1     1       1             1 1     1     1       1       1           
2
2
8   1 1     1         1         1         1   1   1       1     1       1           
2
2
9   1 1       1       1       1           1   1   1       1     1             1     
2
3
0   1 1       1       1     1         1       1   1     1       1             1     
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  172 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
2
3
1   1 1       1       1     1         1       1   1     1       1             1     
2
3
2   1   1   1           1   1         1       1   1     1       1             1     
2
3
3 1     1     1   1         1         1       1   1     1           1   1           
2
3
4   1 1       1     1       1         1       1   1     1           1   1           
2
3
5   1 1       1     1           1     1     1     1     1           1   1           
2
3
6   1 1       1     1           1     1     1     1     1           1   1           
2
3
7 1   1       1     1         1           1   1   1     1           1   1           
2
3
8   1 1         1     1         1         1   1   1     1         1     1           
2
3
9   1 1         1       1       1         1   1   1     1         1     1           
2
4
0 1   1   1           1       1           1   1   1     1         1     1           
2
4
1   1 1       1     1           1         1   1   1     1         1     1           
2
4
2   1 1       1     1         1         1   1     1     1         1           1     
2
4
3   1 1       1         1   1           1   1     1     1         1           1     
2
4
4   1 1       1       1     1           1   1     1     1         1           1     
2
4
5 1   1         1       1   1         1       1   1     1         1           1     
2
4
6   1 1       1       1     1         1       1   1       1       1           1     
2
4
7   1   1     1     1       1         1       1   1       1       1       1         
2
4
8 1   1       1     1       1             1   1   1       1       1       1         
2
4
9   1   1       1   1         1           1   1   1       1       1       1         
2
5
0   1 1       1     1           1     1       1   1     1         1       1         
2
5
1 1     1   1       1     1           1       1   1     1         1       1         
2
5
2   1   1     1     1     1               1   1   1     1         1       1         
2
5
3 1   1     1       1       1             1 1     1     1           1     1         
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  173 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
2
5
4   1   1     1       1       1       1     1     1     1           1     1         
2
5
5   1 1       1     1       1         1     1     1     1           1     1         
2
5
6   1 1       1       1         1     1       1   1     1           1         1     
2
5
7   1 1       1     1         1           1   1   1     1           1         1     
2
5
8   1 1       1         1   1         1       1     1   1           1         1     
2
5
9 1   1       1         1     1       1       1     1   1           1         1     
2
6
0 1   1       1         1       1     1         1   1   1           1           1   
2
6
1   1   1     1     1         1           1     1   1   1           1           1   
2
6
2   1 1     1       1     1               1     1   1   1           1           1   
2
6
3 1   1       1     1           1     1     1       1   1           1           1   
2
6
4 1   1       1     1         1       1     1       1   1           1           1   
2
6
5 1   1       1     1       1         1     1       1   1           1           1   
2
6
6 1   1       1     1       1         1     1     1       1       1             1   
2
6
7   1 1         1     1     1         1     1     1       1       1             1   
2
6
8   1 1         1   1       1             1 1     1     1         1             1   
2
6
9   1 1       1       1     1             1 1     1     1         1             1   
2
7
0 1   1     1           1 1               1     1 1     1         1             1   
2
7
1   1 1   1             1     1           1     1 1     1         1             1   
2
7
2   1 1   1         1           1               1 1       1       1             1   
2
7
3   1 1     1       1           1 1             1 1       1       1           1     
2
7
4 1     1     1       1       1   1           1   1         1     1           1     
2
7
5   1 1       1       1         1 1           1   1         1     1           1     
2
7
6   1 1       1         1       1 1         1     1         1     1           1     
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  174 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
2
7
7 1   1       1         1   1     1         1     1         1     1           1     
2
7
8 1   1       1         1       1 1         1     1         1     1           1     
2
7
9   1 1       1         1     1     1         1   1         1     1           1     
2
8
0   1 1       1       1         1   1         1   1         1     1           1     
2
8
1   1 1       1       1     1         1       1   1         1     1           1     
2
8
2 1   1       1     1       1         1       1   1         1 1               1     
2
8
3   1 1     1       1       1         1       1   1         1 1             1       
2
8
4   1 1       1     1       1         1       1   1     1       1           1       
2
8
5 1     1     1     1       1         1     1     1     1       1           1       
2
8
6 1   1     1       1       1         1     1     1     1       1           1       
2
8
7 1     1       1 1         1         1     1     1     1       1           1       
2
8
8   1 1       1         1 1           1       1   1     1       1           1       
2
8
9   1 1       1         1       1     1       1   1     1       1           1       
2
9
0   1 1       1     1       1         1       1   1     1       1           1       
2
9
1   1 1     1       1       1             1   1   1     1       1           1       
2
9
2   1 1       1     1         1           1   1   1     1       1           1       
2
9
3 1   1         1     1     1             1 1     1       1     1           1       
2
9
4   1 1       1     1           1         1 1     1       1     1           1       
2
9
5   1 1       1         1     1           1 1     1       1                 1       
2
9
6   1 1       1     1           1     1     1     1       1     1           1       
2
9
7   1 1       1     1           1     1     1     1       1     1               1   
2
9
8   1 1       1       1         1     1       1   1     1       1               1   
2
9
9   1 1       1     1       1         1       1   1     1       1               1   
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  175 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
3
0
0   1 1     1         1     1         1       1   1     1       1               1   
3
0
1   1 1   1             1   1         1       1   1     1       1               1   
3
0
2 1   1     1         1     1         1       1   1     1         1             1   
3
0
3   1   1     1     1       1             1   1   1     1         1             1   
3
0
4   1 1       1     1       1             1   1   1     1         1             1   
3
0
5   1 1       1         1   1             1   1   1       1       1             1   
3
0
6   1 1       1     1       1             1   1   1       1       1         1       
3
0
7 1   1       1         1   1             1   1   1     1         1         1       
3
0
8   1 1       1     1       1             1 1     1     1         1         1       
3
0
9 1 1 1         1     1     1           1   1     1     1         1         1       
3
1
0 1     1   1       1       1           1   1     1     1         1         1       
3
1
1   1 1       1       1     1           1   1     1       1       1         1       
3
1
2 1     1   1         1         1       1     1   1       1       1         1       
3
1
3   1 1   1           1         1     1       1   1       1       1         1       
3
1
4   1   1     1       1       1       1       1   1       1       1         1       
3
1
5 1   1       1       1     1         1       1   1         1     1         1       
3
1
6   1 1       1       1   1               1   1   1         1     1         1       
3
1
7 1   1       1       1     1         1       1   1         1     1         1       
3
1
8   1 1       1         1   1         1       1   1         1     1             1   
3
1
9   1 1       1         1   1         1       1   1         1     1             1   
3
2
0   1 1         1   1       1         1       1   1         1     1             1   
3
2
1 1   1         1   1       1             1   1   1         1   1               1   
3
2
2   1 1   1             1   1         1     1     1       1     1             1     
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  176 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
3
2
3   1 1   1         1       1         1     1     1       1     1             1     
3
2
4 1   1     1           1   1         1     1     1     1       1             1     
3
2
5   1 1       1       1     1         1       1   1     1       1             1     
3
2
6 1     1     1       1     1             1   1   1     1       1             1     
3
2
7   1 1       1       1     1             1   1   1     1       1             1     
3
2
8   1 1       1         1   1             1   1   1       1     1             1     
3
2
9   1 1       1         1       1         1   1   1       1     1         1         
3
3
0 1   1       1       1       1           1 1     1       1     1         1         
3
3
1   1 1       1       1   1               1 1     1       1     1         1         
3
3
2 1   1     1       1       1         1       1   1     1       1         1         
3
3
3   1 1       1     1           1     1       1   1     1       1         1         
3
3
4 1   1     1           1   1         1       1   1     1         1       1         
3
3
5   1 1       1     1         1     1       1     1       1       1       1         
3
3
6 1   1     1           1       1   1       1     1       1       1       1         
3
3
7   1   1     1         1       1   1       1     1       1       1       1         
3
3
8 1   1       1     1       1       1         1   1       1       1       1         
3
3
9   1   1     1       1   1           1       1   1       1         1         1     
3
4
0   1 1       1     1       1         1       1   1       1         1         1     
3
4
1   1 1       1       1     1         1       1   1     1           1         1     
3
4
2   1 1       1       1     1         1       1   1     1           1       1       
3
4
3   1 1     1           1   1         1       1   1     1           1       1       
3
4
4 1   1   1             1   1             1   1     1   1           1       1       
3
4
5   1 1     1         1     1             1   1     1   1           1       1       
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  177 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
3
4
6 1   1       1       1     1             1   1     1   1           1       1       
3
4
7   1 1       1       1     1             1   1     1   1           1       1       
3
4
8 1   1       1       1     1             1 1       1   1           1       1       
3
4
9   1   1     1     1       1             1   1     1   1           1       1       
3
5
0 1   1       1     1       1           1     1     1   1           1       1       
3
5
1   1 1     1       1       1           1     1   1     1         1       1         
3
5
2   1 1   1         1         1         1     1   1       1       1       1         
3
5
3 1   1     1         1         1       1     1   1       1       1       1         
3
5
4   1 1       1     1           1       1     1   1       1     1         1         
3
5
5   1 1   1             1       1       1   1     1       1     1         1         
3
5
6   1 1     1           1     1           1 1     1       1     1         1         
3
5
7 1   1       1     1           1         1 1     1       1     1         1         
3
5
8   1 1         1     1         1         1 1     1       1     1         1         
3
5
9 1   1       1     1         1       1     1     1             1         1         
3
6
0   1 1       1       1         1     1     1     1     1       1         1         
3
6
1   1   1     1       1         1     1       1   1     1       1         1         
3
6
2   1 1       1     1         1       1       1   1       1     1         1         
3
6
3   1 1     1           1       1     1       1   1       1     1         1         
3
6
4   1 1     1       1           1     1       1   1       1     1         1         
3
6
5 1   1   1           1         1         1   1   1     1       1         1         
3
6
6   1 1         1   1           1         1   1   1     1         1           1     
3
6
7 1   1     1         1         1         1   1   1     1         1           1     
3
6
8   1 1   1           1     1             1   1   1     1         1           1     
PROPUESTA DE EVALUACION FINANCIERA DE MERCADO PARA PROYECTO DE VIVIENDA UKUMARY EN 
EL SECTOR DE EL TROJE VIA A CHAMBO EN RIOBAMBA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  178 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
3
6
9 1   1   1           1         1     1     1     1       1       1           1     
3
7
0   1   1 1           1         1     1     1     1         1       1         1     
3
7
1 1   1     1           1       1     1     1     1         1       1         1     
3
7
2   1 1   1             1     1           1 1     1         1       1         1     
3
7
3 1   1     1           1       1         1 1     1     1       1             1     
3
7
4   1 1   1             1     1           1 1     1     1       1               1   
3
7
5 1   1       1         1   1             1 1     1     1       1               1   
3
7
6   1 1       1       1     1             1 1     1       1     1               1   
3
7
7 1   1       1       1     1             1   1   1       1     1               1   
3
7
8   1 1       1       1     1             1   1   1       1     1               1   
3
7
9 1     1     1     1       1         1       1   1       1     1               1   
3
8
0   1 1     1       1       1         1       1   1       1     1               1   
3
8
1 1   1       1         1   1             1   1   1     1       1               1   
3
8
2   1 1       1     1       1         1     1     1     1       1             1     
3
8
3   1 1         1     1       1   1         1     1     1     1               1     
3
8
4   1 1         1     1       1   1         1       1     1   1               1     
3
8
5 1   1       1       1         1 1         1       1     1   1               1     
3
8
6   1 1       1       1         1 1         1       1   1     1               1     
3
8
7   1 1       1       1         1   1       1       1   1       1             1     
3
8
8   1 1       1     1           1   1         1     1   1       1             1     
3
8
9   1 1     1         1         1   1         1     1     1     1           1       
3
9
0 1   1   1           1         1     1       1     1     1       1         1       
3
9
1   1 1       1     1           1         1   1     1     1       1         1       
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  179 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
3
9
2   1 1       1       1       1           1 1     1       1       1         1       
3
9
3   1 1       1     1       1             1 1     1     1         1         1       
3
9
4 1   1   1           1     1             1 1     1     1         1         1       
3
9
5   1 1     1       1       1             1 1     1       1       1         1       
3
9
6   1 1       1       1       1           1   1   1       1       1           1     
3
9
7 1   1       1     1       1           1     1   1       1       1           1     
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  180 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE CIVIL 
 
 
